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1  JOHDANTO  
Kansainvälinen vesihiihtoliitto International Water Ski Federation (IWSF) sekä Maailman 
kaapelivesilautailuneuvosto CWWC järjestivät yhdennettoista Cable Wakeboard ja ensim-
mäiset Wakeskate EM-kilpailut 30.7. – 2.8.2009. EM-kilpailut järjestettiin Suomessa Ukko-
hallassa, maailman pohjoisimmalla kaapeliradalla. Kyseessä oli lajien ensimmäiset Suomessa 
järjestetyt EM-kilpailut. Aiemmin kilpailuja on järjestetty muun muassa Turkissa, Hollannissa 
ja Saksassa. Kilpailuun osallistui Euroopan huippuja yhteensä kolmestatoista eri maasta. 
Cable Wakeboard ja Wakeskate EM-kilpailut tarjosivat Ukkohallaan tulleelle yleisölle koko-
naisvaltaisen elämyksen lajiin kuuluvien hyppyjen ja temppujen, sekä kilpailujen yhteydessä 
järjestettyjen aktiviteettien ansiosta. 
 
Tässä opinnäytetyössä käydään läpi EM-kilpailujen taustalla vaikuttavaa tapahtuman järjes-
tämisen teoriaa sekä kyseisen tapahtuman järjestämisen prosessikuvausta. Opinnäytetyössä 
esitellään myös kilpailujen järjestäjätahot eli Ukkohallan matkailukeskus sekä kansainväliset 
järjestäjätahot. Cable wakeboard ja wakeskate ovat suhteellisen uusia lajeja Suomessa. Siitä 
johtuen opinnäytetyössä esitellään myös näitä lajeja ja niiden historiaa. Lajien tunnettuutta 
lisätäkseen myös kyseisten kilpailujen rakenteen ja sääntöjen kuvaaminen opinnäytetyössä 
selkeyttää käsitystä lajeista. 
 
Opinnäytetyön lisäksi Ukkohallalle laaditaan käsikirja kyseisen tapahtuman järjestämiseen 
tulevaisuudessa. Näin suuren tapahtuman järjestäminen vaatii paljon suunnittelua ja ennak-
kotyötä. Tapahtuman toteuttamiseen tulee rakentaa tarkat raamit, joiden puitteissa tapahtu-
ma järjestetään. Ukkohalla on toivonut käsikirjaa kyseisen tapahtuman järjestämisestä. Käsi-
kirja voisi toimia eräänlaisena projektisuunnitelmana seuraavissa mahdollisissa EM-
kilpailuissa.  
 
Cable wakeboard on kasvava laji Suomessa, sillä lajin harrastajamäärät ovat kasvaneet kahden 
viimeisen vuoden aikana. Lajin harrastajia pyritään saamaan lisää juuri tällaisten tapahtumien 
tuoman tiedon avulla. Ukkohallan tavoitteena oli saada näkyvyyttä matkailukeskukselle, jossa 
on tällä hetkellä Suomen ainoa cable wakeboard -rata. Ukkohalla ja CWWC halusivat myös 
lisätä lajien harrastajien määrää. Tapahtumasta tehtävään käsikirjaan kirjataan ylös kaikki ky-
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seisen tapahtuman järjestämiseen vaadittavat asiat sekä mahdolliset puutteet, jotta tapahtu-
maa voitaisiin kehittää edelleen. 
3 
2  UKKOHALLA 
2.1  Ukkohallan historia 
Ukkohallan matkailukeskus sijaitsee Oulun läänissä keskellä Kainuun maakuntaa, Hyrynsal-
men kunnassa. Hyrynsalmi sijaitsee 70 kilometriä Kajaanista pohjoiseen ja 170 kilometriä 
Oulusta itään. Ukkohallan matkailukeskukseen Hyrynsalmelta on matkaa 16 kilometriä. Hy-
rynsalmi on 2 875 asukkaan kunta, joka tarjoaa sekä asukkailleen että matkailijoille hyvät ja 
monipuoliset harrastusmahdollisuudet ympärivuotisesti. Pintamuodostukseltaan Hyrynsalmi 
on kuin allas. Altaan pohjana toimii kirkonkylä, jota ympäröivät järvet kaikissa ilmasuunnissa. 
Maaston korkeus on hyvin vaihtelevaa. Hyrynsalmen länsiosassa korkeuserot kohoavat jopa 
200 metriin. Hyrynsalmella sijaitsee Kainuun korkein vaara, Iso Tuomivaara. Vaaran korkeus 
on 387 metriä. Muista nähtävyyksistä voidaan mainita esimerkiksi Komulankönkään vesipu-
tous. (Hyrynsalmen kunta, 2009; K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2009; Huurre, 
Keränen & Turpeinen 1988, 89.) 
Jo kahdenkymmenen vuoden ajan matkailu on ollut Hyrynsalmen kunnan elinehto. Alueelta 
löytyy jopa yli 600 loma-asuntoa. Hyrynsalmella on asunut ihmisiä jo yli 8 000 vuoden ajan. 
Kun mennään historiassa taaksepäin 1700 – 1800-luvuille, Hyrynsalmen kunnassa elettiin 
raudan valmistuksella, helmen pyynnillä ja tervan poltolla. (T. Keränen, henkilökohtainen 
tiedonanto 20.9.2009; Huurre ym. 1988, 15, 273, 351–355, 408; Tilastokeskus 2009.) 
Ukkohallan matkailukeskus on avattu 26.12.1988. Keskuksen perusti Hilding Nyberg Kirk-
konummelta. 1990-luvun alussa Suomea koetteli pankkikriisi ja lama, joka vaikutti alueen 
kasvuun. Matkailukeskuksen infrastruktuuri ei ollut tässä vaiheessa täysin valmis, mistä joh-
tuen lama vaikutti alueeseen normaalia enemmän. (K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 
1.9.2009.) 
Matkailukeskuksen ehdoton valtti on ollut alueen hyvä sijainti. Ukkohalla sijaitsee Kainuun 
korkeimman vaaran juurella, Syväjärven rannalla. Toinen alueen tuoma etu on myös sen lu-
mivarmuus. Keskus sijaitsee Suomen lumisimmalla alueella. Aluetta suunniteltaessa haluttiin 
alusta alkaen kiinnittää huomiota kaavoitukseen. Kaikki loma-asunnot sijoitettiin alle kahden 
kilometrin etäisyyteen keskuksesta. Alueen kaikki loma-asunnot ovat kunnallisten vesi- ja 
viemäriliittymien piirissä. (K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2009.) 
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Matkailukeskuksen rinnetoiminnoilla on ollut lukuisia omistajia vuosien varrella, jonka myötä 
matkailukeskuksen nimi on vaihtunut useampaan otteeseen. 2000-luvun alkuun asti Paljakan 
hiihtokeskus oli samaa yritystä kuin Ukkohalla. 1990-luvulla rinnekeskukset toimivat muun 
muassa Hallanvaara–nimellä. Teollisuusneuvos Jorma Terentjeff osti Ukkohallan ja Paljakan 
hiihtokeskukset 2000-luvun alussa. Terentjeff – yhtiöt omistivat molemmat rinnekeskukset, 
mutta ne toimivat itsenäisesti. Viimeisin omistajavaihdos tapahtui vuonna 2006, kun Terent-
jeff myi keskuksen Markku Haanpäälle, Kimmo Kyhälälle ja Arto Murrolle. He vastaavat 
keskuksen toiminnasta tänä päivänä. (K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2009; T. 
Keränen, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2009.) 
2.2  Majoitus 
Nykyään Ukkohallassa on majoituspaikkoja 1 500 henkilölle. Loma-asuntoja on noin 200, 
joista vuokrakäytössä on noin 120. Caravan-paikkoja on 450, joista talvisin on käytössä 250. 
Loma-asunnoista suurin osa on yksityisessä omistuksessa, omistajia on yhteensä noin 200. 
Ukkohalla-yhtiön omistuksessa ei ole loma-asuntoja, sillä sitä ei ole katsottu kannattavaksi. 
Loma-asuntoja löytyy moniin erilaisiin tarpeisiin. Majoitusvaihtoehtoja on sekä yksin että 
ryhmässä matkustaville. Alueella sijaitsee myös Hotelli Gasthalla. Hotellista löytyy seitsemän-
toista huonetta, majoituspaikkoja on yhteensä viisikymmentä. (Ukkohalla, 2009; Ukkohallan 
investointisuunnitelma, 2009; K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2009.) 
2.3  Ravintola 
Ukkohallan Ravintola Saaga on ravintola, joka tarjoaa ravintolapalveluita moniin tilanteisiin. 
Ravintolassa on asiakaspaikkoja noin 200 ruokailijalle. Anniskelupaikkoja koko päärakennuk-
sessa on yhteensä 800. Ravintolasta saa ruokaa á la carte annoksista hampurilaisannoksiin. 
Ravintola järjestää tilauksesta myös ryhmäruokailuja. Kesällä 2009 Hallan Saagan terassin 
yhteyteen on rakennettu Saaga Grilli, josta saa grilliruokaa, jäätelöä ja virvokkeita. (Ukkohal-
la, 2009; K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2009.) 
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2.4  Hallan Saaga 
Matkailukeskuksessa sijaitseva kylpylä ja saunamaailma Hallan Saaga tarjoaa matkailijoille 
rentouttavia ja rauhoittavia hetkiä. Saunamaailmasta löytyy viisi erilaista saunaa; perinteinen 
suomalainen sauna, karjalainen sauna, venäläinen höyrysauna, turvesauna sekä Uralin luo-
lasauna. Kylpylässä on pore- ja vesihieronta-allas sekä lastenallas. Näiden yhteydessä toimii 
Saaga Wellness, joka tarjoaa hyvinvointipalveluita hieronnasta kauneudenhoitoon. (Ukkohal-
la 2009; Hallan Saaga 2009.) 
2.5  Aktiviteetit 
Ukkohallan rinnekeskuksessa on 16 rinnettä, joista valaistuja on kuusi. Pisin rinne on 1 400 
metriä. Rinnekeskuksesta löytyy myös Snowpark, joka on Reilisepon suunnittelema ja toteut-
tama. Hissejä rinnekeskuksessa on kuusi. Hissikapasiteetti on 5 000 ihmistä tunnissa. Maas-
tohiihtolatuja alueella on 160 kilometriä, joista kahdeksan kilometriä on valaistua latua. Alu-
eella on myös 500 kilometriä moottorikelkkareittejä. Talvikaudella Ukkohallan Saaga Safarit 
tarjoaa erilaisia moottorikelkkasafareja, lumikenkävaelluksia sekä rekiajeluja. Safareiden tar-
jontaan kuuluu myös talvikalastus. Ohjattujen retkien ja safarien lisäksi Saaga Safarit vuokraa 
moottorikelkkoja, lumikenkiä, rekiä, suksipotkukelkkoja sekä pilkkivarusteita asiakkaiden 
omaan käyttöön. (Ukkohallan investointisuunnitelma 2009; Reiliseppo 2009; Ukkohalla 
Sponsor Presentation 2009; Saaga Safarit 2009.) 
Ukkohallaan rakennettiin kesällä 2008 maailman pohjoisin cable wakeboard -rata. Rata on 
myös ainut lajiaan Suomessa. Kesäkaudella alue tarjoaa myös hyvät kalastusmahdollisuudet. 
Kalastaa voi joko Syväjärvellä tai lähialueilla. Kalastuspaikkoja on lohilammesta koskiin. Alu-
een monipuolinen luonto tarjoaa hyvät vaellusreitit sekä paljon muuta tekemistä. Saaga Safa-
rien kesätarjontaan kuuluu retkiä mönkijäsafareista jalkaisin patikointiin joko oppaan seuras-
sa tai omatoimisesti. (Ukkohalla Wakepark, 2009; Ukkohalla Fishing, 2009; Ukkohalla, 2009; 
Saaga Safarit 2009.) 
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2.6  Tapahtumat 
Ukkohallan matkailukeskuksen ympärivuotista tarjontaa on pyritty lisäämään erilaisten ta-
pahtumien kautta. Talvikaudella järjestettävät Umpihankifutiksen MM-kilpailut sekä Ukko-
halla Hiihto, heinäkuussa järjestettävät Suopotkupallon MM-kilpailut sekä syyskuun Hallan 
Akan vaellus tuovat Ukkohallaan matkailijoita ympäri vuoden. Suurimman suosion on saa-
vuttanut Suopotkupallon MM-kilpailut, joita on järjestetty vuodesta 2000 lähtien. Tapahtuma 
kerää vuosittain yhteensä tuhansia osallistujia niin Suomesta, kuin ulkomailtakin. Kesällä 
2009 järjestettiin Cable Wakeboard ja Wakeskate EM-kilpailut ensimmäistä kertaa Suomessa 
ja Ukkohallassa. (Ukkohallan investointisuunnitelma, 2009; Suopotkupallo 2009.) 
2.7  Tulevaisuus 
Ukkohallan päämääränä on kehittyä yhdeksi Suomen viihtyisimmäksi matkailukeskukseksi ja 
tarjota palveluita ympärivuotisesti. Kahdenkymmenen vuoden historian aikana Ukkohallasta 
on muodostunut 1 500 vuodepaikan ympärivuotinen matkailukeskus. Viimeisen kolmen 
vuoden aikana yöpymisvuorokaudet ovat kasvaneet lähes 50 %. Vuonna 2006 yöpymisiä oli 
53 000, vuonna 2008 yöpymisiä tilastoitiin 100 000. Tavoitteena on ylläpitää tätä kasvua ja 
kasvattaa vuodepaikkojen määrää 1 500 – 3 000 vuodepaikalla. Päämääränä on myös vahvis-
taa ympärivuotista toimintaa alueen luonnon ehdoilla. Matkailukeskus pyrkii jatkuvaan toi-
mintojen ja palveluiden kehittymiseen. Korkean asiakastyytyväisyyden saavuttaminen on 
myös yksi päätavoitteista. (Ukkohallan investointisuunnitelma, 2009.) 
Yksi jo saavutetuista investoinneista on kesän 2009 alussa rakennettu Ukko Nooan kävelysil-
ta Syväjärven yli. Tulevaisuudessa tullaan investoimaan palvelu- ja majoituskeskittymään, jo-
ka tulee sijaitsemaan päärakennuksen ja kylpylän välittömässä läheisyydessä. Uusien loma-
asuntojen rakentaminen on arvioitu aloitettavaksi aikavälillä 2009 – 2012. Suunnitelmissa on 
myös rakentaa Hallan Saagan yhteyteen keilahalli. Rinnegolf tulee tuomaan monipuolisuutta 
matkailukeskuksen aktiviteettitarjontaan. (Ukkohallan investointisuunnitelma, 2009.) 
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3  CABLE WAKEBOARD JA WAKESKATE 
Cable wakeboard on perinteisen vesihiihdon sukulaislaji. Vesihiihto on keksitty Yhdysval-
loissa vuonna 1922 nuoren Ralph Samuelsonin toimesta. (History of Water Skiing, 2009). 
Suomessa vesihiihtoa on harrastettu 1950-luvulta asti, ensimmäisenä Valkeakoskella ja Hel-
singissä. Maailman vesihiihtoliitto World Water Ski Union perustettiin vuonna 1946 Sveitsis-
sä. Suomen Vesihiihtoliitto perustettiin puolestaan vuonna 1961, jolloin Suomi liittyi myös 
Kansainväliseen Vesihiihtoliittoon. (Suomen Vesihiihtourheilu Ry 2009.) 
Vesihiihtoa alettiin harrastaa kaapeliradalla jo vuoden 1960-luvun alusta lähtien. Tuolloin 
vesihiihdosta innostunut saksalainen insinööri Bruno Rixen sai ajatuksen lajin kehittämisestä. 
Rixen totesi lajin harrastamisen olevan kallista, eikä laji suonut mahdollisuutta suuriin harras-
tajaryhmiin. Lajia harrastettaessa veneen vetäessä hiihtoa pystyi kokeilemaan vain yksi kerral-
laan. Rixen halusi luoda veneen korvaajaksi hiihtohissiä muistuttavan radan, joka mahdollis-
taisi useamman hiihtäjän yhtäaikaisen harrastamisen. (History of Cable Wakeboarding, 2009.) 
1980-luvun alussa vesihiihto sai uuden muodon Yhdysvalloissa, jolloin kehitettiin wakebo-
ard. (Ukkohalla, 2009). Wakeboard-lajissa vesihiihtäjää vedetään veneen perässä. Vesisuksien 
sijasta wakeboard-lajissa käytetään vesilautaa. Cable wakeboard eli kaapelivesilautailu on saa-
nut alkunsa 1990-luvun alkupuolella. Cable wakeboard on muotoutunut vesihiihdon, surffa-
uksen ja lumilautailun pohjalta. Uusien harrastajien ja lajin kehityksen myötä alettiin järjestää 
erilaisia pienimuotoisia kilpailuja. Näistä pienistä tapahtumista on lähtenyt kehittymään lajin 
kilpailuhistoria. Kesällä 2009 Ukkohallassa järjestettiin lajin yhdennettoista EM-kilpailut. 
Wakeskate on puolestaan wakeboard-lajin sisarlaji, joka on saanut vaikutteita rullalautailusta. 
Kesällä 2009 Ukkohallassa järjestettiin lajin ensimmäiset EM-kilpailut. (Waken 2009; History 
of Cable Wakeboarding, 2009; Ukkohalla, 2009.)  
Suomessa cable wakeboard on varsin uusi laji, se on saanut alkunsa wakeboard-lajista. Laji 
on Suomessa vielä tuntematon johtuen kaapeliratojen vähäisestä määrästä, sillä ensimmäinen 
cable wakeboard -rata avattiin vasta kesällä 2008 Ukkohallassa, Hyrynsalmella. Wakeboard-
lajia on kuitenkin harrastettu jo useamman vuoden ajan. Aktiivisimmin lajia harrastetaan 
muun muassa Helsingissä ja Tampereella. Muualla maailmassa laji on jo saavuttanut suuren 
suosion. Lajin harrastajia on tällä hetkellä noin 500 000 ja kaapeliratoja noin 180. Suurin osa 
eli noin kolmasosa maailman kaapeliradoista sijaitsee Saksassa, Hollannissa ja Iso-
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Britanniassa. (Waken 2009; Ukkohalla 2009; Ukkohalla Wakepark 2009; Suomen Vesihiih-
tourheilu Ry 2009.) 
3.1   Kaapelirata 
Kaapelirata sai alkunsa Saksassa 1960-luvun alussa insinööri Bruno Rixenin toimesta. Rixen 
kiinnostui vesihiihdosta jo 1950-luvulla ja hämmästyi lajin vähäisestä tunnettuudesta. Tutkit-
tuaan lajin vähäisen suosion syitä, Rixen totesi lajin harrastamisen olevan hyvin kallista. Ve-
sihiihtoa pystyi harrastamaan vain yksi hiihtäjä kerrallaan. Tämä oli Rixenin mukaan toinen 
lajin kasvamista estävä tekijä. Hän halusi kehittää lajista version, jonka harrastamiseen ei tar-
vittaisi veneitä. Rixen käytti vertailukohteena hiihtohissiä, mikä pystyi kuljettamaan useam-
man ihmisen yhtäaikaisesti. Hän halusi tuoda samaa tekniikkaa myös vesihiihtoon ja idea 
hiihtohissin kaltaisesta kaapeliradasta sai alkunsa. (History of Cable Wakeboarding, 2009.) 
Käytettyään paljon aikaa ja rahaa prototyypin luomiseen Rixen ei voinut enää jättää projekti-
aan kesken. Hän päätti perustaa oman yhtiön RIXEN SEILBAHNEN vuonna 1961. Vuon-
na 1962 avattiin ensimmäinen kaapelirata Saksassa. Vuonna 1965 Rixen alkoi kehittää kaape-
lia kestävämmäksi, jotta se kestäisi jopa tuhannen tunnin käyttöä. Ensimmäinen kaupalliseen 
käyttöön tarkoitettu rata voitiin kehitystöiden edistyttyä rakentaa Espanjaan Benidormiin 
vuonna 1966. Rata on edelleen toiminnassa. Tänä päivänä Rixenin radat kestävät jopa 11 000 
tunnin eli noin kahdeksan vuoden käyttöä. (History of Cable Wakeboarding, 2009.) 
Ukkohallan kaapelirata on 900 metrin mittainen, järven yli menevä rata. Radassa on neljä 
kulmaa, jotka pidättelevät vaijeria 7-10 metrin korkeudessa. Yhdessä kulmassa on moottori, 
joka antaa vaijerille voiman ja pyörittää kaapelirataa. Vaijerissa on kymmenen, tasaisin väli-
matkoin sijoitettua vetolaitetta, joihin vetoköysi sekä kapulat kiinnitetään. Kaapeliradalla on 
ohjauslaite, josta radan nopeutta voidaan säädellä 6-60 km/h välillä. Normaalinopeus on 
yleensä 30 km/h. (J. Järvenpää, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2009.) 
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Kuva 1. Ukkohallan kaapelirata (Wakepark 2009.) 
3.2  Varusteet 
Lajin harrastaminen vaatii fyysistä voimaa, tekniikkaa ja luovuutta. Fyysisten ominaisuuksien 
lisäksi lajin harrastamiseen tarvitaan asianmukaiset varusteet. (Ukkohalla Wakepark, 2009.) 
Cable wakeboard -lauta valmistetaan kelluvasta materiaalista. Leveyttä laudoilla on yleensä 
noin 45 cm ja pituutta 120–147 cm. Laudan lyhyys ja joustavuus yhdistettynä radan vetono-
peuteen mahdollistavat lajiin kuuluvat hienot temput ja hypyt. Laudan siteet on tehty tuke-
vammiksi, kuin vesisuksissa, jotta ne eivät irtoaisi kaaduttaessa. (Waken, 2009; Ukkohalla 
Wakepark, 2009.) 
Cable wakeboard -lajia harrastettaessa tulee käyttää pelastusliivejä. Kilpailutilanteissa pelas-
tusliivien lisäksi myös kypärä kuuluu pakollisiin varusteisiin. Kypärän käyttöä suositellaan 
kuitenkin aina rataa käytettäessä, varsinkin hyppyreistä hypättäessä. Veden ollessa viileää 
myös märkäpuvun käyttäminen on suotavaa. (Ukkohalla Wakepark, 2009; CWWC World 
Rules, 2009.) 
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4  ID+MA 
ID+MA toimi yhdessä Kansainvälisen vesihiihtoliiton sekä Ukkohallan kanssa järjestäjäta-
hona vuoden 2009 Cable Wakeboard ja Wakeskate EM-kilpailuissa. ID+MA on Saksassa 
toimiva kansainvälinen tapahtumamarkkinointiyritys, joka on erikoistunut erilaisiin urheilu-
tapahtumiin. Yritys on erikoistunut kuuteen osa-alueeseen: tapahtumamarkkinointiin, kon-
sultointiin, tapahtumien rakenteiden suunnitteluun, promootiotyöhön, sponsorointikonsep-
tin luomiseen sekä mainostekniikkaan. Yritys auttaa luomaan toimivan konseptin asiakkail-
leen. ID+MA avustaa asiakkaitaan muun muassa taloudellisissa asioissa sekä riskien arvioin-
nissa. Tarvittaessa yritys voi olla mukana asiakkaan yritystoiminnan kokonaisvaltaisessa kehi-
tyksessä. Yrityksen tarkoituksena on auttaa asiakkaita suhteiden luomisessa ID+MA:n omien 
kontaktien kanssa. (ID+MA, 2009.) 
4.1  Yrityksen toimintaperiaatteet 
ID+MA haluaa työpanoksellaan tarjota palveluitaan kaikille niitä tarvitseville yrityksille. 
ID+MA uskoo massamainonnan ja mainonnan suurten kohderyhmien aikakauden olevan 
historiaa. Yritys pyrkii keskittymään yksilölliseen ja tarkasti segmentoituun toimintamalliin. 
Yritys uskoo sen olevan avain menestykseen. (ID+MA, 2009.) 
Yrityksellä on laaja yhteiskunnallinen sosio-kulttuurinen verkosto. Toiminnassaan yritys ha-
luaa ottaa huomioon enemmänkin kohderyhmän elämäntyyliin, kuin sen demografiset teki-
jät, kuten esimerkiksi iän, koulutuksen ja sosiaaliluokan. Näiden asioiden avulla yritys haluaa 
auttaa asiakkaitaan löytämään yksilöllisen toimintatavan ja auttaa heitä luomaan omat verkos-
tonsa. (ID+MA, 2009.) 
Ennen kaikkea yritys haluaa menestyä. Vain menestyksen avulla yritys kykenee vakuuttamaan 
asiakkaat osaamisestaan. ID+MA on itsenäinen yritys, joka ei ole sidoksissa mihinkään suu-
rempaan yrityskokonaisuuteen. Yritys haluaa tukea asiakkaan brändin rakentamisessa, uusien 
markkina-alueiden valloittamisessa sekä aseman vakauttamisessa. (ID+MA, 2009.) 
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4.2  Referenssit 
ID+MA on tehnyt yhteistyötä monien tunnettujen kansainvälisten brändien ja yritysten 
kanssa. Näitä ovat muun muassa BMW, Michelin, Williams F1, Carlsberg, Konica Minolta 
sekä HP. Vuodesta 2005 alkaen ID+MA on vastannut IWSF:n ja Kansainvälisen vesiurheilu-
liiton Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän osaston markkinoinnista cable wakeboard -lajin puit-
teissa. Toiminnallaan yritys on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa konferensseista ja gaa-
loista aina road show’huihin ja erikoisiin urheilutapahtumiin erilaisten roolien kautta. Yritys 
on vastannut esimerkiksi rakenteiden toimittamisesta, tapahtumakonseptin suunnittelusta ja 
toteutuksesta sekä markkinoinnista. (ID+MA, 2009.) 
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5  CABLE WAKEBOARD JA WAKESKATE EM-KILPAILUT 
Ukkohallassa järjestettiin 30.7. - 2.8.2009 yhdennettoista cable wakeboard ja ensimmäiset 
cable wakeskate EM-kilpailut. Vuosittain ympäri Eurooppaa järjestettävät EM-kilpailut jär-
jestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa, Ukkohallassa. EM-kilpailuja on järjestetty aikaisem-
min muun muassa Turkissa, Hollannissa ja Saksassa. EM-kilpailujen lisäksi viikonlopun ai-
kana kilpailtiin myös CWWC World Tour Stop eli cable wakeboard ja cable wakeskate maa-
ilmancupin osakilpailu. (Lumitykki.net, 2009; Ukkohalla Wakepark, 2009.) 
Ukkohalla haki EM-kilpailujen kilpailuisännyyttä elokuussa 2008. Päätös kilpailuisännyydestä 
saatiin marraskuussa 2008. Ukkohallan matkailukeskus todettiin sopivaksi kilpailujärjestäjäksi 
muun muassa loistavien puitteiden vuoksi. Lehdistötiedotteessa ID+MA:n toimitusjohtaja 
Andreas Boes toteaa Ukkohallan matkailukeskuksen ja sen ympäristön tarjoavan kilpailulle 
ideaalin toimintaympäristön. 900 metrin mittainen, maailman pohjoisin kaapelirata loistavine 
majoitusmahdollisuuksineen sekä kaikkine muine palveluineen, unohtamatta mahtavia mai-
semia, luovat kilpailuille oivalliset puitteet. Lisäksi kilpailuisännyyden ratkaisi tavoite lisätä 
lajin tunnettuutta Skandinaviassa. Ukkohalla on myös ainoa matkailukeskus maailmassa, joka 
toimii hiihto- ja laskettelu- sekä cable wakeboard -keskuksena. (J. Liedl, lehdistötiedote 2009; 
K. Kyhälä, henkilökohtainen tiedonanto 3.9.2009.) 
Puitteet kilpailuille tarjosi Ukkohallan matkailukeskus toimimalla kilpailujen isäntänä. Tapah-
tuman organisoinnista vastasi saksalainen tapahtumamarkkinointiyritys ID+MA. Kyseinen 
yritys vastasi muun muassa kansainvälisten sponsoreiden hankinnasta sekä mediakontakteis-
ta. Kilpailutoiminnoista vastasi Kansainvälinen vesihiihtoliitto IWSF sekä Euroopan kaapeli-
vesilautailuneuvosto ECWC ja Maailman kaapelivesilautailuneuvosto CWWC. IWSF:n vas-
tuulla ovat kilpailun säännöt sekä doping-testaus. IWSF koordinoi maailmanlaajuisesti myös 
kaikkia kaapelivesilautailuseuroja. Yhdessä IWSF sekä ECWC kehittävät lajin tunnettuutta ja 
järjestävät kilpailusarjoja. (J. Liedl, lehdistötiedote 2009.) 
5.1  Kilpailijat 
Ukkohallassa järjestetyissä EM-kilpailuissa kilpailijoita oli yhteensä 129 kolmestatoista maas-
ta; Itävallasta, Tanskasta, Kroatiasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Israe-
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lista, Unkarista, Hollannista, Slovakiasta, Espanjasta sekä Ruotsista. Suurimmat joukkueet 
tulivat Saksasta sekä Iso-Britanniasta. Suurin osa kilpailijoista oli 17 – 29-vuotiaita. Miehiä ja 
naisia kilpailijoista oli lähes saman verran. (J. Liedl, osallistujalista 2009.) 
5.2  Sarjat 
EM-kilpailuissa kilpailtiin yhteensä kymmenessä cable wakeboard -sarjassa. Sarjoja olivat 
Mini Girls, Mini Boys, Girls, Boys, Junior Ladies, Junior Men, Open Ladies, Open Men, 
Master Ladies sekä Master Men. CWWC maailmancupin osakilpailussa kilpailtiin samoissa 
sarjoissa. Wakeskate-lajissa kilpailtiin puolestaan vain kahdessa sarjassa, joita olivat Junior 
Men sekä Open Men. Kaikissa sarjoissa luokittelu tapahtuu ikäjakauman mukaan. Vuonna 
2009 Mini Girls ja Mini Boys -sarjojen kilpailijat ovat syntyneet vuonna 1998 tai sen jälkeen. 
Girls ja Boys -sarjoihin osallistuvat ovat syntyneet vuonna 1994 – 1997. Junior Ladies ja Ju-
nior Men -sarjan kilpailijat ovat puolestaan syntyneet vuonna 1990 – 1993. Open Ladies ja 
Open Men -sarjoissa ikärajoja ei ole määritelty. Master Ladies ja Master Men -sarjoissa osal-
listujat ovat syntyneet vuonna 1969 – 1978. Vuonna 1968 tai sitä aikaisemmin syntyneet voi-
vat kilpailla Veteran Ladies sekä Veteran Men -sarjoissa. Näissä kilpailuissa ei kuitenkaan ol-
lut osallistujia kyseisissä sarjoissa. CWWC tarkistaa jokaisen kilpailijan iän ennen kilpailujen 
alkua. (J. Liedl, osallistujalista 2009;CWWC World Rules, 2009.) 
5.3  Turvallisuus 
Koko kilpailujen ajan on oltava nähtävillä CWWC:n viralliset turvallisuusohjeet, joita kilpaili-
jat ovat velvoitettuja noudattamaan. Kilpailijat osallistuvat kilpailuihin omalla vastuulla. Kai-
killa kilpailijoilla tulee olla yleisesti hyväksytty pelastusliivi ja kypärä. (CWWC World Rules, 
2009.) 
Kaikissa CWWC:n kilpailuissa ensiapuhenkilöstön täytyy olla käytettävissä koko ajan. Heidän 
tulee sijoittua sopivalle paikalle, jotta he voivat avustaa loukkaantuneita kilpailijoita vaivatto-
masti. (CWWC World Rules, 2009.) 
Radan omistaja ja ylläpitäjä on vastuussa radan ja sen obstaakkeleiden eli hyppyreiden kun-
nosta, jotta ne eivät ole vaaraksi kilpailijoille ja heidän varusteilleen. Kilpailija itse on kuiten-
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kin vastuussa omasta suorituksestaan ja siitä aiheutuvista vaaratekijöistä. Radalle saa sijoittaa 
vain kilpailussa käytettäviä obstaakkeleita, kaikki muu ylimääräinen tulee poistaa. Obstaakke-
lit tulee sijoittaa radalla sellaisille paikoille, että ne eivät aiheuta vaaratilanteita kilpailijoille 
muita kilpailusuorituksia tehtäessä. Päätuomari päättää obstaakkeleiden lopullisen sijoituspai-
kan. Kilpailujen toimintaympäristön omistaja on vastuussa loukkaantumisista, jotka ovat 
voineet aiheutua alueelle sijoitetuista, yleisölle avoimista rakenteista. (CWWC World Rules, 
2009.) 
Ukkohallan kaapeliradalle on laadittu erillinen rataturvallisuusasiakirja, jossa huomioidaan 
kaikki radan turvallisuuden edellyttävät tekijät. Kilpailujen puitteiden tarjoajana Ukkohallan 
tulee vastata yleisestä turvallisuudesta kilpailualueella. Kilpailuja varten laadittiin turvallisuus- 
ja pelastussuunnitelma. (Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, 2009.) 
5.4  Säännöt 
Kussakin sarjassa tulee olla vähintään kuusi osallistujaa, jotta sarja voidaan toteuttaa. Edus-
tusmaiden määrällä ei ole merkitystä. Poikkeuksina ovat Girls sekä Junior Ladies -sarjat, jois-
sa kilpailijoita täytyy olla vähintään neljästä eri maasta. (CWWC World Rules, 2009.) 
Kilpailu aloitetaan alkuerillä, joita voi olla yhdestä kolmeen. Jokaisesta alkuerästä neljä kilpai-
lijaa pääsee suoraan semifinaalikierrokselle.  Kustakin alkuerästä kaksi kilpailijaa pääsee osal-
listumaan niin kutsuttuun Last Chance -karsintaan, joista neljä kilpailijaa pääsee myös semi-
finaalikierrokselle. Semifinaalieriä voi olla korkeintaan kaksi. Kummastakin erästä neljä pa-
rasta kilpailijaa pääsee finaaliin. Finaalissa on siis yhteensä kahdeksan kilpailijaa. (CWWC 
World Rules, 2009.) 
Kilpailijat laskevat kaksi kierrosta radalla kussakin erässä, niin karsinnassa, semifinaalissa kuin 
finaalissakin. Yhdestä kierroksesta ja kierroksen aikana tehdyistä tempuista voi saada kor-
keintaan 0-100 pistettä. Puolet pisteistä koostuu teknisestä suorituksesta, loput pisteet ovat 
tyylipisteitä. Pisteytyksessä arvioidaan tasapuolisesti sekä obstaakkeleista tehdyt temput että 
muut radan varrella tehdyt ilmatemput. Näistä kahdesta kierroksesta parhaimman kierroksen 
pisteet jäävät voimaan. Suoritusten arviointi on subjektiivista, sillä millekään tempulle ei ole 
olemassa tiettyä pistemäärää. (CWWC World Rules, 2009.) 
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Kilpailussa täytyy olla vähintään kolme tuomaria, joista yksi on päätuomari. Kaikkien tuoma-
reiden täytyy olla EAME:n eli Kansainvälisen vesihiihtoliiton Euroopan, Afrikan ja Lähi-
Idän osaston tai kansallisen liiton hyväksymiä. (CWWC World Rules, 2009.) 
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6  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 
Yleisötapahtumien historia on hyvin pitkä ja värikäs. Ihmiset ovat kautta aikojen kokoontu-
neet yhteen erilaisten tapahtumien merkeissä sadonkorjuujuhlista aina Antiikin Kreikan 
olympialaisiin. Juhani Kauhasen, Arto Juurakon ja Ville Kauhasen mukaan (2002, 14–19) 
tapahtumien järjestämisen värikästä historiaa on tuotu esille monien erilaisten esimerkkien 
avulla. Historian saatossa on järjestetty lukuisia kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Suomessa 
ensimmäisiä suuria yleisötapahtumia on alettu järjestää jo 1880-luvun alussa. Nykyään Suo-
messa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia kaikkina vuodenaikoina markkinoista urheilu-
tapahtumiin. 
 
Yleisötapahtumien luonne voi vaihdella hyvin paljon. Yleisimpiä tapahtumia ovat erilaiset 
kulttuuri- ja urheilutapahtumat sekä rekrytointitapahtumat. Tapahtumien erilaisista piirteistä 
huolimatta niillä on myös paljon yhtäläisyyksiä. Järjestettäessä mitä tahansa tapahtumaa on 
otettava huomioon monia asioita, eikä ole olemassa yhtä ainutta tapaa toteuttaa näitä asioita. 
Tapahtuman toteuttamiseen tarvitaan monien alojen asiantuntijoita, jotta tapahtuma voidaan 
toteuttaa onnistuneesti. Tapahtuman järjestäminen on haasteellinen prosessi sen kestosta 
riippumatta. Tapahtuman toteuttaminen voi vaatia jopa vuosien työpanoksen. (Kauhanen 
ym. 2002, 23.) 
6.1  Tapahtuman määritelmä 
Tapahtuma on jotakin mikä tapahtuu, eikä vain ole olemassa (Watt 2001, 2). Mossbergin 
mukaan (Kainulainen 2005, 67) tapahtuma voidaan määritellä kolmen piirteen mukaan.  Ta-
pahtumaa kuvataan kertaluontoiseksi tai säännöllisesti toistuvaksi, kestoltaan rajoitetuksi. 
Toisen piirteen mukaan tapahtuma on organisoitu ja ohjelmaan sidottu kokonaisuus, yleisöl-
le avoin tilaisuus. Kolmantena piirteenä mainitaan sen olevan sisällöstään riippumatta kehi-
tetty tai järjestetty lisäämään alueen tai ryhmän yleistä tietoisuutta, tunnettuutta ja vetovoi-
maisuutta sekä hyödynnettävyyttä matkakohteena. 
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6.2  Tapahtuman ideointi 
Helena Vallo ja Eija Häyrinen (2003, 120) kuvaavat, mistä onnistunut tapahtuma koostuu. 
Heidän mukaan onnistunut tapahtuma syntyy, kun otetaan huomioon sekä strategiset että 
operatiiviset kysymykset. Strategisia ja operatiivisia kysymyksiä tulee pohtia yhtä paljon ta-
pahtumaa suunniteltaessa. Kaikkien näiden seikkojen tulee olla tasapainossa, jotta tapahtu-
man osa-alueet voisivat toimia halutulla tavalla. Sekä strategiset että operatiiviset kysymykset 
huomioitaessa tapahtuman onnistumiselle on hyvät lähtökohdat. 
6.2.1  Strategiset kysymykset 
Strategisista kysymyksistä ensimmäisenä tulisi selvittää miksi kyseinen tapahtuma järjestetään. 
Tapahtuman järjestäjän tulisi tarkkaan miettiä, miksi tapahtuma järjestetään ja halutaanko 
sillä viestiä jotakin. On myös tärkeää määritellä järjestettävälle tapahtumalle jokin tietty tavoi-
te. Tavoite helpottaa ideointia ja tapahtuman varsinaista toteutusta, sillä selkeä tavoite mah-
dollistaa tapahtuman toteuttajien yhtenäisen vision muodostumisen koko prosessin ajaksi. 
Toinen peruskysymys tapahtumaa suunniteltaessa on kenelle tapahtuma järjestetään, mikä on 
tapahtuman haluttu kohderyhmä? Tapahtuman kohderyhmä voi olla joko tarkkaan määritel-
ty, kohderyhmiä voi olla useita tai sellaista ei ole välttämättä määritelty ollenkaan. Jos tapah-
tumaan halutaan tavoitella tiettyä kohderyhmää, on tärkeää määritellä se etukäteen, jotta voi-
daan vastata juuri tämän ryhmän tarpeisiin. Kohderyhmä määrittämällä voidaan selvittää, 
miten tämä ryhmä parhaiten saavutetaan. (Vallo & Häyrinen 2003, 120–121; Kauhanen ym. 
2002, 36; Watt 2001, 4-7.) 
 
Kohderyhmän määrittelyn jälkeen tulisi perehtyä siihen, mitä ollaan järjestämässä. Tulisi sel-
vittää, millainen tapahtuma määritetylle kohderyhmälle ja annetulle tavoitteelle on se oikea? 
Vastaukset näihin olennaisiin kysymyksiin tulisi löytyä järjestävältä taholta. Näiden kysymys-
ten vastauksista löytyy pohja sille, mikä on tapahtuman idea ja tarkoitus. Jos tapahtuman 
taustalla ei ole selkeää ideaa, tapahtuman sisältö voi jäädä vajaaksi. (Vallo & Häyrinen 2003, 
120–121; Watt 2001, 7.) 
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6.2.2  Operatiiviset kysymykset 
Operatiiviset kysymykset puolestaan koskevat tapahtuman toteuttamista käytännössä. Nämä 
kysymykset määrittelevät tapahtuman teeman. Ensimmäisenä tulee pohtia miten tapahtuma 
järjestetään. Käytännön toteutuksessa tulee huomioida, että tapahtuman teeman ja idean tuli-
si näkyä koko tapahtuman läpi. Sisältö ja ohjelma määrittyvät tapahtuman tavoitteen, kohde-
ryhmän ja halutun viestin pohjalta. Sisältöä suunniteltaessa kaikista tärkeintä on ottaa huo-
mioon tapahtuman kohderyhmä. Tapahtuman järjestäjän vastuulla on perehtyä kohderyh-
mään, jotta voitaisiin vastata juuri kyseisen kohderyhmän tarpeisiin. (Vallo & Häyrinen 2003, 
122–125.) 
 
Tapahtuman järjestämisessä ensisijaisen vastuun kantaa tapahtuman järjestäjä ja organisoija. 
Järjestäjän roolilla on olennainen merkitys tapahtuman onnistumisessa. Järjestäjän lisäksi 
myös muulla tapahtuman työryhmällä on tärkeä merkitys. Näiden tahojen keskinäinen pa-
nostus tapahtuman toteuttamiseen mahdollistaa sen onnistumisen. Varsinaisessa käytännön 
toteutuksessa vastuualueiden jakaminen on erittäin tärkeää. Tapahtuman onnistumisen edel-
lytyksenä on selkeä työnjako. Kunkin tapahtuman järjestämiseen osallistuvan tulee olla tie-
toinen omasta vastuualueestaan ja sen vaatimista työtehtävistä. Selkeän vastuun jakamisen 
sekä keskinäisen kommunikaation avulla tapahtuman järjestäminen saadaan etenemään halu-
tulla tavalla. (Vallo & Häyrinen 2003, 122–125.) 
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Kuvio 1. Onnistunut tapahtuma. (Muunneltu kuvio Vallo &Häyrinen 2003, 125.) 
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6.3  Tapahtuman organisaatio 
Tapahtuman järjestämisestä päättää perusorganisaatio, joka voi olla esimerkiksi yhdistyksen 
tai yrityksen hallitus tai johtokunta. Perusorganisaatio valitsee tapahtumaorganisaation ja 
määrittää heidän vastuualueensa tapahtuman käytännön järjestelyissä. Perusorganisaatio on 
juridisessa vastuussa tapahtuman järjestämisestä. Perusorganisaation tueksi tulisi nimittää 
johtoryhmä, joka toimii apuna tapahtuman järjestämisen valvonnassa sekä informoi perusor-
ganisaatiota. Erillistä johtoryhmää ei kuitenkaan tarvita, jos koko organisaatio toimii tapah-
tuman järjestäjänä. (Iiskola-Kesonen 2004, 30–31.) 
Tapahtuman järjestäminen muodostuu erilaisista, toisiinsa vaikuttavista tehtävistä. Projekti-
päällikkö on vastuussa tapahtuman järjestelyistä ja niiden etenemisestä suunnitelmien mukai-
sesti. Projektipäällikkö johtaa tapahtumaorganisaatiota. Tapahtumaorganisaatio koostuu eri 
osa-alueiden vastuuhenkilöistä. Tarvittaessa he rekrytoivat työvoimaa erinäisiin tehtäviin ja 
valvovat heidän toimintaansa. Vastuuhenkilöiden tulee tehdä yhteistyötä keskenään huomi-
oiden eri osa-alueet sekä pitäen mielessä yhteisesti asetetun tavoitteen. Tämä on edellytys 
tapahtuman onnistumiselle. Tapahtumaorganisaation avuksi varsinaiseen tapahtuman toteu-
tukseen voidaan hankkia vapaaehtoistyövoimaa tai joitakin osa-alueita voidaan ulkoistaa. (Iis-
kola-Kesonen 2004, 31–46.) 
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Kuvio 2. Tapahtumaorganisaatio. (Iiskola-Kesonen 2004, 32.) 
6.4  Tapahtuman rahoitus 
Ennen kuin tapahtumaa aletaan varsinaisesti edes suunnitella, tulee miettiä rahoitusta. Ta-
pahtuman suunnittelussa taloudelliset seikat ovat vaikeimpia osa-alueita, sillä niihin liittyy 
yleensä suuria riskejä. Järjestävällä taholla tulisi olla omassa budjetissaan varattu rahaa tapah-
tuman järjestämiseen. Usein tämä ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan myös muita rahoitusläh-
teitä. Kauhanen ym. (2002, 59) jakaa rahoituslähteet kolmeen päälohkoon: organisaation 
omaan rahoitukseen, tapahtuman tuottoihin sekä ulkopuolisiin lähteisiin. Tapahtuman tuot-
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toja voivat olla esimerkiksi lipputulot sekä myyntipaikkatulot. Ulkopuolisia rahanlähteitä voi-
vat puolestaan olla sponsorit ja erilaiset avustukset. Ulkopuolisten rahanlähteiden hankkimi-
nen voi olla hyvin hankalaa. Nykypäivänä tapahtumille halutaan monista erinäisistä syistä 
sponsoreita, mistä johtuen sponsorirahoista käydään kovaa kilpailua. (Vallo & Häyrinen 
2003, 165; Kauhanen ym. 2002, 60, 69.) 
Tapahtuman suunnittelun alkaessa tulisi laatia tarkka talousarvio koko tapahtumalle, jossa 
arvioidaan kaikki tapahtuman kulut ja tulot. Talousarvion lisäksi on laadittava myös rahoitus-
suunnitelma, jonka avulla voidaan arvioida milloin rahaa tulee ja menee. Yleensä kaikissa ta-
pahtumissa kuluja aiheutuu ennen tuottoja, mistä johtuen tapahtuman rahoitus tulisi selvittää 
hyvissä ajoin. Mikäli järjestävällä taholla ei ole rahaa rahoittaa tapahtumaa, joudutaan rahaa 
lainaamaan esimerkiksi pankista. Tapahtuman suunnitteluvaiheessa kuluja kertyy melko vä-
hän verrattuna kokonaiskustannuksiin. Yleensä ensimmäinen merkittävä menoerä on tapah-
tuman markkinointi ja tiedottaminen. Ennen tapahtumaa kuluja aiheutuu esimerkiksi tilava-
rauksista, materiaalihankinnoista sekä esiintyjävarauksista. Monissa tapahtumissa tapahtuma-
tuloja ei ole ennen itse tapahtumaa, rahoitusta lukuun ottamatta. Itse tapahtuman toteutus-
kulut voivat nousta hyvinkin suuriksi, sillä kuluja syntyy muun muassa erilaisista palkoista ja 
palkkioista. Tapahtumatulot ovat yleensä pääasiallisin tulonlähde. Rahaa tulee varata myös 
tapahtuman jälkityöhön, sillä erilaiset jälkityöt verottavat osansa rahoitussuunnitelmasta. 
(Kauhanen ym. 2002, 65–66.) 
6.5  Tapahtuman markkinointi ja tiedottaminen 
Tapahtuman markkinointi on ymmärrettävä tapana lähestyä potentiaalisia asiakkaita, ei pel-
kästään konseptina. Markkinointi tulee nähdä olennaisena osana tapahtumaprosessia ja ta-
pahtumaa tulee markkinoida niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Tapahtumalle tulisi luoda sel-
keä markkinointikonsepti, joka auttaa tapahtuman tavoitteiden saavuttamisessa. Markkinoin-
nin tulee olla konseptin mukaista, yhtenäinen teema tulee huomioida koko pitkäjänteisen 
markkinointiprosessin ajan. Markkinointia suunniteltaessa on tärkeää huomioida tapahtuman 
haluttu kohderyhmä, sillä markkinoinnin avulla tulee herättää kohderyhmän mielenkiinto 
tapahtumaa kohtaan. (Watt 2001, 60; Iiskola-Kesonen 2004, 56.) 
Tapahtuman markkinointi koostuu sisäisestä, ulkoisesta ja vuorovaikutusmarkkinoinnista. 
Sisäisen markkinoinnin tarkoituksena on saada tapahtumaorganisaatio sekä sidosryhmät si-
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säistämään tapahtuman luonne ja tavoitteet. Ulkoinen markkinointi on tapahtuman markki-
noinnin näkyvin osuus. Se koostuu tapahtuman myynnistä ja myynninedistämisestä, sekä 
mainonnasta ja suhdetoiminnasta. Vuorovaikutusmarkkinointi puolestaan on ihmisten välistä 
kanssakäymistä. Vuorovaikutusmarkkinointia tapahtuu erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, 
joissa henkilökunta markkinoi tapahtumaa asiakkaalle. (Iiskola-Kesonen 2004, 56–58.) 
Tapahtuman tiedottaminen koostuu useasta eri osa-alueesta. Tiedottaminen voidaan jakaa 
ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen. Tiedottamista tapahtuu ennen tapahtumaa, tapahtuman 
aikana ja sen jälkeen. Tiedottamista suunniteltaessa tulee miettiä kuka tiedottaa, kenelle tie-
dotetaan, mitä tiedotetaan ja mitä tiedotuskanavaa käytetään. Tiedotteen sisältöä tulee aina 
harkita tarkkaan. Sisällön tulee olla selkeää ja olennaisen tiedon sisältävää. Sisäisen tiedotta-
misen tarkoituksena on informoida tapahtuman parissa työskenteleviä henkilöitä ja pitää hei-
dät tietoisena tapahtuman kulusta. Sisäinen tiedottaminen ja sisäinen markkinointi ovat yh-
teydessä toisiinsa. Ulkoinen tiedottaminen informoi tapahtumaan osallistuvia ja muuta ylei-
söä tapahtumasta. (Iiskola-Kesonen 2004, 63–68.) 
6.6  Tapahtuman turvallisuus 
Tapahtuman suunnittelussa turvallisuus tulee aina ottaa huomioon. Turvallisuuden suunnit-
telussa on lähdettävä liikkeelle kyseisen tapahtuman turvallisuuden avainasioiden määrittämi-
sestä. Järjestettäessä kansainvälistä tapahtumaa, tulee turvallisuuteen kiinnittää erityisesti 
huomiota. Yleisötapahtumista tulee laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman tarkoi-
tus on luoda turvallinen tapahtumaympäristö, sekä ehkäistä ja varautua ennalta mahdollisiin 
vaara- ja riskitilanteisiin. (Pelastussuunnitelma 2009). Myös mahdollinen pelastuspalvelu-
suunnitelman tarve on tarkistettava ulkoilmatapahtumaa järjestettäessä. Pelastuspalvelusuun-
nitelma on kunnissa laadittava suunnitelma, joka sisältää pelastuspalvelun perussuunnitelman 
ja sitä täydentävät toimiala-, onnettomuustyyppi- ja kohdekohtaiset suunnitelmat. (Finlex 
2009). Turvallisuusjärjestelyiden valmistuttua järjestetään tarkastus, jossa pelastusviranomai-
nen varmistaa järjestelyiden toimivuuden. Turvallisuuden varmistamiseksi tapahtumapaikalla 
tulee olla ensiaputaitoista henkilökuntaa sekä järjestyksenvalvojia. Suureen tapahtumaan on 
mahdollista tilata Suomen Punaisen Ristin ensiapuhenkilöitä. Järjestyksenvalvonnassa toimi-
vien henkilöiden tulee olla poliisin hyväksymiä ja heillä tulee olla järjestyksenvalvojan kortti. 
Yleisötilaisuudessa tulee ottaa huomioon myös työturvallisuus. Työympäristön turvallisuus ja 
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terveellisyys tulee varmistaa ja kartoittaa mahdolliset riskitekijät. (Vallo & Häyrinen 2003, 
199; Välikylä 2003, 68–71, 74–75; Kauhanen ym. 2002, 82; Iiskola-Kesonen 2004, 38.) 
 
Yleisötapahtuman järjestämisessä myös ympäristön suojelu on olennainen asia. Välikylä 
(2003, 84) kuvaa suuria yleisötapahtumia kulutustapahtumiksi. Tapahtumissa voi olla tarjolla 
erilaista syötävää sekä virvokkeita, joista aiheutuu paljon jätettä. Yleisötapahtumat synnyttä-
vät myös meluhaittoja, liikenneruuhkia ja niissä kulutetaan runsaasti vettä. Tästä syystä ta-
pahtuman järjestäjän vastuulla on huolehtia ympäristön huomioimisesta, kuten esimerkiksi 
jätevesien käsittelystä, käymälöistä sekä riittävästä jätehuollosta. (Välikylä 2003, 84–86.) 
6.6.1  Lupa-asiat 
Yleisötapahtumaa järjestettäessä tulee järjestämispaikkakunnan poliisille tehdä kirjallinen il-
moitus tapahtuman järjestämisestä vähintään viisi vuorokautta ennen tapahtuma-ajankohtaa. 
Ilmoituksen tulee sisältää järjestäjän tiedot, järjestyspaikka, alkamis- sekä päättymisaika, tilai-
suuden luonne sekä tilaisuudessa toimivat järjestyksenvalvojat. Myös tilaisuudessa käytetyt 
rakennelmat, anniskelualueet sekä anniskelusta ja musiikista vastaavien henkilöiden yhteys-
tiedot tulee ilmoittaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 37.) 
Terveystarkastajalle tulee ilmoittaa vähintään 500 kävijän yleisötapahtumasta, jossa tarjoillaan 
tai myydään elintarvikkeita. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 15 vuorokautta ennen tapahtu-
man alkamista. Ilmoituksessa tulee olla toiminnanharjoittaja, kotipaikka, yhteystiedot ja arvi-
oitu osallistujamäärä.  Ilmoitukseen tulee myös tehdä selvitys ilmanvaihdosta, jätteiden huol-
losta, viemäröinnistä ja vedenotosta. Lisäksi ilmoituksessa tulee selvitä tapahtumapaikka sekä 
toiminnan laatu. Ilmoitukseen tulee sisällyttää myös käymälöiden määrä, mahdollisten terve-
yshaittojen estäminen, tuotevalikoima, tuotteiden säilytystapa, valmistus- ja säilytyslaitteet 
sekä tarvittaessa salmonella-todistus. (Iiskola-Kesonen 2004, 90–91.) 
Anniskelulupaa voi anoa lääninhallituksesta. Tilapäisen anniskeluluvan voi saada, mikäli ta-
pahtuman kesto on ennalta määritelty. Tilapäinen anniskelulupa voi pisimmillään olla kuu-
kauden mittainen. Edellytyksenä luvan saannille on, että anniskelupaikalle nimetään vastaava 
ja varavastaava. Näiltä henkilöiltä vaaditaan alan koulutusta ja työkokemusta. Hakemukseen 
tulee myös määrittää ja perustella anniskelualueen sijainti ja rajaus, sekä anniskelun suoristus-
tapa ja syy. Hakemukseen tulee liittää kartta anniskelualueesta sekä selvitys siitä, kuinka an-
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niskelu toteutetaan ja kuinka sitä valvotaan. Liitteenä tulee olla myös maininta muista palve-
luista, kuten ruokapalveluista. Hakemuksessa tulee mainita odotettu osallistujamäärä, asia-
kaspaikkojen ja saniteettitilojen määrä. Hakemuksen tulee olla selkeä ja sen täytyy sisältää 
kaikki tarvittavat liitteet. Anniskelulupaa tulee hakea hyvissä ajoin, sillä sen käsittely voi viedä 
3-5 viikkoa. (Iiskola-Kesonen 2004, 91–92.) 
Tapahtumassa, jossa soitetaan musiikkia, tulee etukäteen huomioida tekijänoikeuskorvaukset. 
Teosto ja Gramex ovat organisaatioita, jotka vastaavat tekijänoikeuskorvauksista. Teosto 
vastaa sanoittajien, sovittajien, säveltäjien ja musiikin kustantajien tekijänoikeuksista. Gramex 
puolestaan edustaa muusikoita ja äänitteiden tuottajia. Teostoon ja Gramexiin tulee olla yh-
teydessä, jos tapahtumassa soitetaan äänitemusiikkia. Mikäli tapahtumassa on ainoastaan live-
musiikkia, yhteys tulee ottaa vain Teostoon. (Iiskola-Kesonen 2004, 92–93.) 
Julkiset alueet, kuten puistot, torit ja kadut ovat pääosin kuntien tai kaupunkien omistukses-
sa. Kunnalta tai kaupungilta tulee siis anoa lupa näiden alueen käyttämiseen tapahtumapaik-
koina. Myös poliisilta on anottava lupa. Yksityisistä maa-alueista tulee pyytää lupa maanomis-
tajilta. Myös tapahtuman mainosmateriaalin, kuten kylttien, esille asettaminen on luvanvarais-
ta. (Iiskola-Kesonen 2004, 93.) 
Tapahtumasta tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle, mikäli tapah-
tumasta aiheutuu meluhaittaa. Melun häiritsevyyden arvioimiseen ei ole olemassa tarkkoja 
kriteerejä. Häiritsevyyden arvioinnissa huomioidaan syntyvä melutaso, tapahtumapaikka, 
ajankohta sekä kesto. Näiden lisäksi on syytä huomioida tapahtumapaikan läheisyydessä si-
jaitsevat kohteet, kuten esimerkiksi vanhainkodit ja sairaalat. Ilmoituksen tulee sisältää il-
moittajan yhteystiedot, tapahtumapaikan sijainnin, tapahtuman luonteen, arvioidun meluta-
son, meluntorjuntatoimet sekä selvityksen melun vaikutuksesta. Kirjallinen ilmoitus tulee 
jättää vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 93; Välikylä 2003, 64–
65.) 
25 
7  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN PROSESSI 
Tapahtumaa kuvataan prosessiksi, joka koostuu kolmesta vaiheesta: suunnitteluvaiheesta, 
toteutusvaiheesta sekä jälkimarkkinointivaiheesta. Prosessikuvauksessa korostetaan, että ta-
pahtuman suunnittelu tulisi aloittaa tarpeeksi ajoissa. Jo suunnitteluvaiheessa olisi hyvä koota 
tapahtuman työryhmä koolle, jotta kaikki mukana olevat henkilöt perehtyvät alusta lähtien 
tapahtuman prosessiin ja sen vaiheisiin. Toteutusvaihe koostuu rakennusvaiheesta, itse ta-
pahtumasta ja purkuvaiheesta. Tämä vaihe on kuin näytelmä, joka on kestoltaan prosessin 
lyhyin vaihe. Jälkimarkkinointivaiheessa tapahtumasta saatua palautetta arvioidaan, jotta ta-
pahtumaa voitaisiin kehittää tulevaisuudessa eteenpäin. (Vallo & Häyrinen 2003, 120-125.) 
7.1  Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaihe on tapahtuman prosessin pitkäkestoisin vaihe. Vaihe koostuu projektin 
käynnistyksestä, resursoinnista, eri vaihtoehtojen punnitsemisesta, lukuisista päätöksistä ja 
niiden varmistamisista sekä käytännön organisoinnista. Mahdolliset tapahtumaan kohdistuvat 
riskit tulee määritellä tapahtuman suunnitteluvaiheessa. Riskien arviointi tapahtuman suun-
nitteluvaiheessa on tärkeää. Riskit tulee tiedostaa, jotta niitä voidaan arvioida ja hallita. Ta-
pahtuman järjestämiseen liittyviä riskejä voivat olla muun muassa taloudelliset riskit, tapah-
tumatekniikkaan liittyvät riskit sekä turvallisuusriskit. Tapahtuman riskien kartoituksen yh-
teydessä on syytä tarkastaa vakuutukset.  Aloitettaessa suunnittelua tapahtumalle tulee luoda 
tietyt reunaehdot, joiden puitteissa tapahtumaa lähdetään suunnittelemaan. Vallon ja Häyri-
sen (2003, 180) mukaan tätä kutsutaan nimellä tapahtumabrief eli asiakirja, joka voi toimia 
toimeksiantona tapahtumatoimistolle tai apuna oman organisaation suunnittelukokouksissa. 
Tapahtumabriefin avulla pystytään tarkemmin hahmottamaan mitä ollaan järjestämässä, ke-
nelle tapahtuma suunnataan ja miten se toteutetaan. (Kauhanen ym. 2002, 54-57.) 
 
Tapahtumalla tulee olla selkeä järjestäjätaho. Tapahtuman suunnitteluvaiheen alkaessa on 
tärkeää koota kokoon työryhmä, joka vastaa tapahtuman toteutuksesta. Tämä edesauttaa ta-
pahtuman onnistumista, sillä kaikki mukana olevat henkilöt pääsevät vaikuttamaan tapahtu-
man ideointiin ja sisältöön. Päästessään vaikuttamaan tapahtuman suunnitteluun työryhmän 
jäsenet sisäistävät yhteiset tavoitteet ja ovat valmiita ponnistelemaan tavoitteiden saavuttami-
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seksi. Tapahtuman työryhmä laatii toteutussuunnitelman siitä, miten tapahtuma tullaan to-
teuttamaan. Suunnitelmassa kuvataan tapahtuman toteutusvaiheet, aikataulu tapahtuman to-
teutumiselle sekä seurataan rahoitusta. Työtehtävät ja vastuualueet määritellään tarkasti, jotta 
jokainen työryhmän jäsen olisi tietoinen omasta roolistaan. Näiden perusteella laaditaan hen-
kilöstösuunnitelma, jossa varmistetaan työvoiman riittävyys. Toteutussuunnitelman tarkoi-
tuksena on kartoittaa mahdollisia riskitekijöitä, jotka voisivat vaikeuttaa tai estää tapahtuman 
onnistumista. Kartoittamalla mahdollisia riskitekijöitä niiden toteutumista voidaan paremmin 
ennaltaehkäistä. (Vallo & Häyrinen 2003, 179–180; Kauhanen ym. 2002, 29, 50-51.) 
 
Tapahtumaa järjestettäessä ensimmäisiä tärkeitä päätöksiä ovat ajankohdan ja paikan valitse-
minen. Näillä kahdella tekijällä voi olla hyvin olennainen vaikutus koko tapahtuman onnis-
tumista ajatellen. Mietittäessä tapahtuman ajankohtaa tulee lähteä liikkeelle siitä, että kaikki 
suunnittelu- ja työvaiheet ehditään toteuttaa hyvin ennen tapahtuman alkua. Ajankohdan 
valintaan vaikuttaa myös esimerkiksi lomakaudet ja niiden vaikutus tapahtumaan. Täytyy 
myös selvittää, järjestetäänkö samalla tai muilla paikkakunnilla yhtä aikaa muita tapahtumia, 
ja ovatko ne kilpailevia tapahtumia vai voisiko tapahtumista jopa hyötyä. Tapahtuman luon-
ne ja tavoiteltu asiakasryhmä määrittävät tapahtumalle suotuisan ajankohdan. Kauhasen ym. 
(2002, 38) mukaan tapahtumapaikan valintaa mietittäessä korostuu muun muassa sijainti, 
tavoitettavuus, tilat, oheispalvelut, kustannukset sekä pitopaikan imago ja majoituspalvelut. 
Myös tapahtumapaikan sijainti suhteessa kohderyhmään on nostettu merkittäväksi tekijäksi. 
Lisäksi tapahtumapaikan tavoitettavuus on suuressa roolissa. Sekä julkiset kulkuyhteydet että 
esimerkiksi tapahtuma-alueen parkkitilat vaikuttavat olennaisesti tavoitettavuuteen. Tapah-
tumapaikan tilojen tulee olla riittävän suuret asiakasryhmään nähden. Liikuntarajoitteiset tu-
lee myös huomioida tapahtumapaikan valinnassa. Tilojen ja niiden varustuksen tulee olla 
asianmukaisia. Myös kaikki oheispalvelut, kuten esimerkiksi saniteettitilat ja ravintolapalvelut 
tulee helposti löydettävissä. Asiakkaiden viihtyvyyden kannalta on hyvin tärkeää, että sani-
teettitiloja ja ravintolapaikkoja on riittävästi suhteessa potentiaaliseen asiakasmäärään. Näillä 
tekijöillä on niin merkittävä rooli tapahtuman onnistumisessa, että näiden huomiotta jättämi-
nen vaikuttaa suoraan tapahtuman onnistumiseen. (Kauhanen ym. 2002, 37–39; Watt 2001, 
6; Vallo & Häyrinen 2003, 157.) 
 
Tapahtuma-ajankohdan lähestyessä aletaan kiinnittää enemmän huomiota itse tapahtuman 
sujuvuuteen. Sujuvuuteen vaikuttaa olennaisesti se, miten tapahtuman suunnittelutyö on teh-
ty. Lisäksi sujuvuuden takaamiseksi tulisi varmistaa, että suunnitteluvaiheessa työvoimaa on 
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mitoitettu tarpeeksi ja oheispalveluita hankittu riittävästi asiakasmäärään nähden. Tapahtu-
man kulkua helpottamaan valmistellaan käsikirjoitus. Käsikirjoituksen tarkoituksena on toi-
mia ohjenuorana tapahtumassa työskenteleville ihmisille. Siitä selviää mitä tapahtuu, missä 
tapahtuu ja milloin tapahtuu. (Vallo & Häyrinen 2003, 182–183.) 
 
Tapahtumaa suunniteltaessa tulee määrittää tapahtuman laatukriteerit. Näiden kriteereiden 
avulla selvitetään, mitä laatu tarkoittaa kyseisessä tapahtumassa ja kuinka siihen voi pyrkiä. 
Tapahtuman laatu koostuu teknisestä ja toiminnallisesta laadusta. Tekninen laatu muodostuu 
tapahtumassa jaettavan oheismateriaalinen perusteella ja jää konkreettiseksi muistoksi tapah-
tumasta. Toiminnallinen laatu muodostuu erilaisista palvelukokemuksista. Suurin osa tapah-
tuman laadusta on juuri toiminnallista eli aineetonta laatua. Vaikka nämä laatutekijät olisivat 
kunnossa, eivät ne kuitenkaan takaa asiakkaan tyytyväisyyttä. Asiakkaan tyytyväisyyteen vai-
kuttavat myös hänen omat odotuksensa tapahtuman suhteen. Kokonaiskuva tapahtuman 
laadusta muodostuu asiakkaalle koko tapahtuman aikana kaiken kokemansa perusteella. (Iis-
kola-Kesonen 2004. 22–25.) 
7.2  Toteutusvaihe 
Toteutettaessa itse tapahtumaa suunnitelmat tuodaan käytäntöön. Tässä vaiheessa jokaisen 
osallisen tulisi olla hyvin tietoinen omasta roolistaan, joka on hänen vastuullaan koko tapah-
tuman toteutuksen ajan, sillä tapahtuman onnistuminen vaatii jokaisen tahon sitoutumista 
työhönsä sekä keskinäistä yhteistyötä. Toteutusvaihe koostuu rakennusvaiheesta, itse tapah-
tumasta sekä purkuvaiheesta. Rakennusvaiheessa rakennetaan tarvittavat puitteet tapahtu-
man toteuttamista varten. Tämä vaihe on yleensä aikaa vievin osuus tapahtuman toteutuk-
sessa. Vaikka tapahtuman suunnitteluun on käytetty useita viikkoja, kuukausia tai jopa vuo-
sia, on tapahtuma itsessään koko prosessin lyhyin vaihe. Se voi kestää muutamasta tunnista 
muutamiin päiviin. Tapahtuman alkaessa se kulkee omalla painollaan pienistä vastoin-
käymisistäkin huolimatta. Vaikka vastoinkäymisiä tulisikin, tapahtuman alettua niitä voidaan 
vain yrittää hallita. (Vallo & Häyrinen 2003, 177–209.) 
 
Suuren tapahtuman ollessa kyseessä, olisi tärkeää harjoitella tapahtuman kulkua etukäteen. 
Tällä tavalla voidaan varmistaa, että tapahtuman toteutus sujuu suunnitellulla tavalla ja pie-
netkin yksityiskohdat on huomioitu. Mikäli käytössä on teknisiä laitteita, tulisi niiden toimi-
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vuus tarkistaa etukäteen. Tapahtuma toteutetaan käsikirjoituksen mukaan. Käsikirjoitus takaa 
sen, että työryhmä on tapahtuman kulussa aina askeleen edellä ja toteutus etenee suunnitel-
man mukaan. Toteutuksesta vastaa tapahtuman järjestävä taho ja tapahtuman työryhmä. He 
ovat vastuussa mahdollisista tapahtuman aikana tehtävistä muutoksista. Toteutuksen onnis-
tumiseen vaikuttaa tapahtuman ohjelmasisältö, joka koostuu esiintyjistä ja ohjelmanumerois-
ta sekä tilasta ja tapahtuman teemasta. Näiden lisäksi myös tapahtuman rytmitys ja jaksotus 
ovat olennaisia tekijöitä. Rytmitys ja jaksotus koostuvat tapahtuman aikana pidettävistä tau-
oista, niiden pituuksista sekä esiintyjien määrästä ja tapahtuman kokonaiskestosta. Tapahtu-
man jaksottamiseen vaikuttaa olennaisesti se, millainen tapahtuma on kyseessä. Viihdetapah-
tuman ja asiatapahtuman jaksottaminen eroavat suuresti toisistaan. (Vallo & Häyrinen 2003, 
185–188.) 
 
Tapahtumapaikan tulee löytyä helposti. Paikalle tulisi olla selkeää ohjeistusta esimerkiksi eri-
laisten kylttien muodossa. Kylttien tulee olla selkeitä ja helposti havaittavia, ja niitä täytyy olla 
tarpeeksi. Tapahtuman luonteesta riippuen kylttejä täytyy olla myös eri kielillä. Tapahtuma-
paikan houkuttelevuutta voi lisätä erilaisin somistein, kuten kukka-asetelmin tai ulkotulin. 
Tapahtuman sisältöön väriä tuovat erilaiset yllätykselliset elementit. Tällaisia elementtejä voi 
olla esimerkiksi esiintyjä, josta ei ole kerrottu etukäteen. Myös erikoinen tarjoilu, perinteisestä 
poikkeava toteutus tai erityiset tilat lisäävät tapahtuman elämyksellisyyttä. Suurimmassa osas-
sa erilaisista tapahtumista ääni ja musiikki ovat suuressa roolissa. Niiden avulla voidaan luoda 
tunnelmaa ja korostaa tapahtuman huippukohtia. Äänimaailman tai esiintyvän artistin tulee 
tukea tapahtuman teemaa. Jos tapahtumassa jaetaan jonkinlaista materiaalia yleisölle, tulee 
tarkkaan miettiä milloin ja mitä materiaalia jaetaan. Vaikka mitään erityistä materiaalia ei jaet-
taisi, yleisöä olisi hyvä kuitenkin tiedottaa tapahtuman kulusta. Tapahtumapaikalla tulisi olla 
nähtävillä tapahtumaan liittyvää informaatiota tai siitä tulisi kuuluttaa erikseen. (Vallo & Häy-
rinen 2003, 188–195.) 
7.3  Jälkimarkkinointivaihe 
Jälkimarkkinointi tapahtuu tapahtuman toteutumisen jälkeen. Tässä vaiheessa kerätään esi-
merkiksi palautetta tapahtumaan osallistuneilta sekä järjestäjätaholta, mahdollisesti kiitetään 
asianosaisia, toimitetaan materiaalia, hoidetaan yhteydenottopyyntöjä sekä tehdään yhteenve-
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to tapahtumasta ja sen onnistumisesta. Jälkimarkkinoinnin avulla pyritään saamaan eväitä 
tapahtuman edelleen kehittämistä varten. (Vallo & Häyrinen 2003, 200.) 
 
Tapahtuman päätyttyä olisi tärkeää selvittää asiakkaiden mielipiteet tapahtuman onnistumi-
sesta. Palautetta voi kerätä esimerkiksi kirjallisella tai sähköisellä palautelomakkeella sekä 
suullisesti. Suullisessa palautteessa voi tulla esille erilaisia asioita, kuin kirjallisessa palauttees-
sa. Antaessaan kirjallista palautetta saattavat asiakkaat säästellä sanojaan, kriittistä palautetta 
ei haluta antaa. Palaute voidaan kerätä joko tapahtuman yhteydessä tai jälkeenpäin. Asiakkail-
ta saatu palaute on tapahtuman järjestäjälle tärkeä työkalu tapahtuman kehittämisessä. Sen 
avulla voidaan arvioida, onko päästy etukäteen asetettuun tavoitteeseen, missä onnistuttiin ja 
missä olisi parantamisen varaa. Kaikilta tapahtuman järjestämiseen osallistuneilta tulisi myös 
kerätä palautetta. Palautteessa tuodaan esille, miten järjestäjät kokivat tapahtuman onnistu-
neen. Palautteen keräämisen lisäksi tulee arvioida myös tapahtuman työryhmän työpanosta. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 203–206; Kauhanen ym. 2002, 127–128.) 
 
Jälkimarkkinointiin kuuluu myös kaikkien asianomaisten kiittäminen. Sidosryhmiä, sponso-
reita ja muita yhteistyökumppaneita tulee kiittää saadusta tuesta. Myös tapahtuman toteutta-
miseen osallistuneita esiintyjiä ja puhujia tulee kiittää panoksestaan. Kiitoksen lisäksi on 
mahdollista antaa muistoksi pieni teeman mukainen lahja. Suurta ja kallista lahjaa ei tarvitse 
hankkia, tärkeintä on että lahja jättää muiston tapahtumasta. Tapahtuman järjestämiseen 
osallistuneita tulee myös muistaa jollakin tavalla. Heille voidaan järjestää esimerkiksi kiitosti-
laisuus. Jos tapahtuman aikana tai tapahtuman jälkeen ilmenee yhteydenottopyyntöjä, kuten 
materiaalin toimituksia, tulisi ne hoitaa välittömästi tai ilmoitetun ajan puitteissa. Yleinen ai-
karaja on viimeistään kaksi viikkoa tapahtuman päätöksestä. (Vallo & Häyrinen 2003, 201–
202, 208–209; Kauhanen ym. 2002, 127; Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
 
Tapahtuman onnistumisen arviointi on yksi koko tapahtuman ja jälkimarkkinoinnin keskei-
simpiä vaiheita. Tapahtuman suuruudesta riippumatta arviointi kuuluu olennaisesti tapahtu-
man järjestämisen. Arviointi tulisi nähdä kokonaisvaltaisena prosessina, joka on mukana ta-
pahtuman järjestämisessä aina suunnittelusta toteutukseen asti. Arvioinnilla tulee olla jokin 
työryhmän määrittämä perusta, jonka perusteella tapahtumaa arvioidaan. Arvioinnissa tulee 
huomioida aikataulujen pitävyys, taloudellinen tulos, resurssien riittävyys, henkilökunnan ja 
yhteistyökumppaneiden sitoutuminen sekä tapahtuman laatu. Tapahtuman onnistumisessa 
tulisi arvioida myös sen vaikutusta järjestäjän imagoon. Arviointi voidaan jakaa kahteen osa-
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alueeseen. Ensimmäisenä osana arviointia kerätään palautetta tapahtumaan osallistuneilta 
asiakkailta sekä työryhmältä. Toisen osa-alueen muodostaa keskeisten sidosryhmien sekä ta-
pahtuman työryhmän välinen arviointipalaveri. Palaverin tarkoitus on kartoittaa tapahtuman 
kulku sekä onnistumiset ja epäonnistumiset. (Kauhanen 2002, 25–26; Watt 2001, 75.) 
 
Tapahtuman päätyttyä on tärkeää muistaa myös kaiken tapahtumaan liittyvän oleellisen tie-
don dokumentointi. Dokumentointiin tulisi sisällyttää muun muassa kaikki tehdyt suunni-
telmat sekä saadut palautteet. Tapahtuman järjestäminen on raskas ja pitkäkestoinen projekti, 
joten monet asiat unohtuvat nopeasti tapahtuman jälkeen. Tästä syystä dokumentointi olisi 
hyvä suorittaa mahdollisimman nopeasti tapahtuman päätyttyä. (Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
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8  CABLE WAKEBOARD JA WAKESKATE EM-KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN 
Ukkohallan matkailukeskus haki EM-kilpailuisännyyttä elokuussa 2008. Matkailukeskukselle 
sekä Suomen ensimmäiselle kaapeliradalle haluttiin lisää kansallista ja kansainvälistä näky-
vyyttä. He saivat myöntävän päätöksen kilpailuisännyydestä marraskuussa 2008. Kilpai-
luisännyyden ratkaisi Ukkohallan tarjoamat puitteet. Maailman pohjoisin kaapelirata sekä 
Ukkohallan muut palvelut loisivat oivallisen toimintaympäristön kilpailuille. Lajille haluttiin 
myös lisää tunnettuutta Skandinaviassa näiden kilpailujen myötä. Maailman kaapelivesilautai-
luneuvosto CWWC antoi kaksi mahdollista järjestämisajankohtaa kilpailuille, joista Ukkohal-
lan toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä valitsi 30.7. – 2.8.2009. Toinen mahdollinen ajankohta 
olisi ollut tätä edeltävä viikonloppu. Kilpailuja ei kuitenkaan haluttu järjestää tuolloin, sillä 
kyseinen ajankohta olisi ollut heti Suopotkupallon MM-kilpailuja seuraavana viikonloppuna. 
Resurssien kannalta ei koettu kannattavaksi järjestää kahta suurta tapahtumaa peräkkäisinä 
viikonloppuina.  
EM-kilpailujen suunnittelutyö alkoi heti kilpailuisännyyden varmistuttua. Ensimmäinen 
konkreettinen toimenpide oli Maailman kaapelivesilautailuneuvoston CWWC:n vierailu Uk-
kohallassa. Vierailun aikana tutustuttiin Ukkohallan kilpailuille tarjoamiin puitteisiin ja tehtiin 
alustavia suunnitelmia kilpailualueen rakenteista. Huhtikuun alkuun 2009 mennessä kilpailuil-
le oli määritelty tarkat reunaehdot, rahoitussuunnitelmat sekä hoidettu tarvittavat sopi-
musasiat. Sopimuksissa käsiteltiin muun muassa sponsorointia, medianäkyvyyttä sekä mark-
kinointia ja kilpailun edellyttämiä puitteita. Myös kilpailujen järjestäjien vastuualueet oli jaettu 
Ukkohallan ja CWWC:n välillä. CWWC oli palkannut saksalaisen tapahtumamarkkinointiyri-
tyksen ID+MA:n hoitamaan vastuualueitaan yhdessä CWWC:n kanssa. 
Meidän osuutemme kilpailujen järjestelyissä alkoi huhtikuun 2009 alussa. Kävimme tapaa-
massa Ukkohallan toimitusjohtajaa Kimmo Kyhälää. Tapaamisen myötä saimme informaa-
tiota itse lajista, kilpailuista sekä Ukkohallan roolista kilpailujen järjestäjänä. Meille tarjottiin 
mahdollisuutta osallistua Ukkohallan vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen. Tilaisuus vai-
kutti mielenkiintoiselta ja opettavaiselta, joten päätimme ottaa haasteen vastaan. Saimme 
mahdollisuuden vastata majoitusten ja kuljetusten järjestämisestä, osallistua oheisohjelman 
suunnitteluun ja muihin käytännön järjestelyihin. Kilpailuille luotiin oma sähköpostiosoite, 
jonka hallinnasta me olimme vastuussa. Tehtävänämme oli myös avustaa CWWC:tä ja toimia 
kilpailijoiden yhteyshenkilöinä sekä ennen kilpailuja, että niiden aikana. 
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Vastuualueet 
CWWC sekä ID+MA vastasivat kaikista kilpailutoiminnoista EM-kilpailuja järjestettäessä. 
Kilpailutoimintoihin kuului kilpailijoiden ilmoittautumisten vastaanottaminen, kilpailujen 
tuomaroinnin järjestäminen sekä kilpailijoiden tiedottaminen. He vastasivat myös kansainvä-
lisestä markkinoinnista, kansainvälisten sponsoreiden hankkimisesta sekä kansainvälisestä 
medianäkyvyydestä. Kilpailujen aikana heidän vastuullaan oli tulospalvelun sekä kilpailutoi-
miston ylläpitäminen. 
Allekirjoittaessaan sopimuksen kilpailujen järjestämisestä, Ukkohalla sitoutui noudattamaan 
tarkkoja kilpailujen järjestämistä koskevia ehtoja. Kilpailujen puitteille ja oheistarjonnalle oli 
tarkat vaatimukset, jotka tuli täyttää. Ukkohallan matkailukeskuksen pääasiallisena tehtävänä 
oli tarjota hyvät, toimivat ja turvalliset puitteet kilpailuille. Ukkohalla tarjosi majoituksen kil-
pailijoille ja muille kilpailutoimihenkilöille. Myös tarvittavat ruokapalvelut tuli olla kilpailujen 
aikana toimintaan osallistuvien käytettävissä. Ukkohallan tuli järjestää kilpailijoille ja toimitsi-
joille kuljetukset matkailukeskuksen ja lentokentän välille. Tärkeimpänä ja näkyvimpänä puit-
teena toimi kaapelirata ja sen toimivuuden takaaminen oli ensisijainen edellytys kilpailuille. 
Ukkohallan kaapeliradasta kilpailuissa vastasi Janne Järvenpää. Järvenpää on ollut suunnitte-
lemassa Ukkohalla kaapelirataa ja rakentanut radalla olevat hyppyrit eli obstaakkelit. Radan 
tekniikka on RIXEN − yhtiöiden tuotantoa. Järvenpää vastaa myös kaapeliradan toiminnasta 
Ukkohallan kesäsesongin aikana.  
Ukkohalla halusi ottaa vastuulleen myös kansallisen medianäkyvyyden ja markkinoinnin. 
Näiden alueiden päävastuu oli Kimmo Kyhälällä. Kyhälä hankki suomalaisia yhteistyökump-
paneita tukemaan kilpailujen järjestämistä. Markkinointia Ukkohalla hoiti yhdessä kainuulai-
sen mainostoimiston kanssa. Ukkohallan vastuulla oli tuottaa mainosvideo EM-kilpailuista 
kansainväliseen levitykseen. Kilpailuissa tuli olla sekä kansainvälinen että kansallinen valoku-
vaaja, DJ sekä kuuluttaja. CWWC vastasi kansainvälisistä toimijoista ja Ukkohalla kansallisis-
ta. Äänentoistoa ja TV-tuotantoa varten tuli olla tarvittavaa tekniikkaa. Ukkohallan vastuulla 
oli hankkia koko kilpailualueen kattava langaton internet-verkko, äänentoistolaitteisto sekä 
video screen -näyttöjä. Ukkohallan tehtävänä oli myös ilmoittaa Suomen Antidopingtoimi-
kunnalle kilpailuista. Varsinaisten kilpailujärjestelyjen lisäksi Ukkohalla vastasi oheisohjelman 
suunnittelusta ja järjestämisestä kilpailujen ajalle. 
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EM-kilpailujen ennakkotyö 
EM-kilpailujen järjestelytoiminnot oli jaettu kahden organisaation, Ukkohallan ja CWWC:n 
sekä ID+MA:n, kesken. Me olimme osana Ukkohallan tapahtumaorganisaatiota. Ukkohallan 
toiminnoista pääasiallisessa vastuussa oli toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä. Ukkohallan tapah-
tumaorganisaatio jaettiin tiettyihin vastuualueisiin. Janne Järvenpää sekä muut radalla työs-
kennelleet vastasivat kaapeliradan kilpailujärjestelyistä. Ukkohallan muu henkilökunta vastasi 
kaikista matkailukeskuksen ylläpitämiseen liittyvistä tekijöistä, kuten ravintolan, kylpylän ja 
vastaanoton työtehtävistä. Me vastasimme varsinaisista tapahtumajärjestelyistä, tapahtuman 
majoitus- ja kuljetusvarauksista sekä kilpailujen sähköpostin hallinnasta. Kilpailuviikon aika-
na Ukkohallassa oli vapaaehtoista työvoimaa sekä rekrytoimiamme opiskelijoita Kajaanin 
ammattikorkeakoulusta.  
Huhti- toukokuun aikana majoitus- sekä kuljetusvarauksia ei vielä tullut. Osa joukkueista ha-
lusi tietoa majoitustarjonnasta, mutta varsinaisia varauksia ei vielä tehty. Keskityimme näiden 
kuukausien aikana kilpailujen oheisohjelman sekä muiden käytännön asioiden suunnitteluun. 
Rekrytoimme myös Kajaanin ammattikorkeakoulusta opiskelijatyövoimaa avuksi kilpailuvii-
kolle. Toukokuussa saimme tehtäväksemme suunnitella ja toteuttaa kansainvälisen tuomari-
seminaarin sekä Wake Campin tuleviin kilpailuihin liittyen kesäkuun ensimmäisenä viikon-
loppuna. CWWC:n kautta Ukkohallaan saapui kansainvälisen tason tuomari sekä kaksi maa-
ilman huippuihin lukeutuvaa kilpailijaa opettamaan suomalaisia lajin harrastajia tuomaroi-
maan cable wakeboard -lajia. Wake Campin aikana kansainväliset huippukilpailijat opettivat 
suomalaisille lajin harrastajille lajiin kuuluvia temppuja. Meidän vastuullamme oli yhdessä 
CWWC:n ja ID+MA:n edustajien kanssa suunnitella viikonlopun ohjelmasisältö ja aikataulu-
tus. Vastasimme tapahtuman markkinoinnista suomalaisille lajin harrastajille. Hoidimme 
myös kansainvälisten vieraiden matka- sekä majoitusjärjestelyt. Järjestelyiden lisäksi olimme 
mukana tapahtuman toteuttamisessa koko viikonlopun ajan. Kyseisenä viikonloppuna kä-
vimme läpi myös EM-kilpailujen järjestelyjä Kimmo Kyhälän, Janne Järvenpään ja 
ID+MA:n edustajan kanssa. Teimme muun muassa tarkan tehtäväjaon ja aikataulutuksen 
järjestelyjen hoitamiseksi. 
Kesä- heinäkuun aikana joukkueet alkoivat varata majoituksia ja kuljetuksia.  Meidän tehtä-
vänämme oli hoitaa majoitus- ja kuljetusvaraukset. Toimimme yhteyshenkilöinä kaikissa näi-
tä koskevissa asioissa. Otimme sähköpostin välityksellä vastaan kaikki majoitus- sekä kulje-
tusvaraukset. Joukkueiden koko vaihteli 2-40 henkilöön. Suurimmassa osassa Ukkohallan 
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loma-asunnoista on majoituspaikkoja alle kahdeksalle henkilölle tai kahdeksalle. Tästä johtu-
en suurin osa joukkueista tuli majoittaa useampaan loma-asuntoon. Majoitusvarauksia vas-
taanottaessamme tuli huomioida, että kaikki kyseisen joukkueen varaamat loma-asunnot oli-
sivat mahdollisimman lähellä toisiaan. Majoituspaikkoja jaettaessa tuli myös huomioida, että 
joukkueissa saattoi olla alaikäisiä. Tästä johtuen jokaisessa loma-asunnossa tuli olla vähintään 
yksi täysi-ikäinen henkilö, joka toimi huoltajana. Myös alaikäiset tytöt ja pojat tuli majoittaa 
erillisiin loma-asuntoihin. 
Majoitusvarausten lisäksi joukkueet varasivat kauttamme lentokenttäkuljetukset. Tehtä-
vänämme oli vastata kuljetusten järjestämisestä sekä sujuvuudesta. Selvitimme kaikkien jouk-
kueiden jäsenten lentoaikataulut ja suunnittelimme kuljetukset niiden mukaan. Osa kilpaili-
joista ja toimitsijoista saapui Kajaaniin ja osa Ouluun useampana päivänä useammalla lennol-
la lähes viikon ajan. Toimimme myös yhteyshenkilöinä kuljetusfirmoille. Varasimme ja var-
mistimme jokaisen kuljetuksen ja informoimme kuljettajia aikatauluista. 
Majoitus- ja kuljetusvarausten ohella hoidimme muita kilpailuihin liittyviä asioita. Teimme 
erilaisia materiaalihankintoja CWWC:n toiveiden mukaisesti. Tehtävänämme oli hoitaa myös 
kilpailuihin saapuvien toimitsijoiden matkajärjestelyjä. Koska meillä oli ensisijaista tietoa kil-
pailujen osallistujamäärästä, informoimme Ukkohallan ravintolahenkilökuntaa kilpailujen 
ruokailijamääristä ja aikatauluista, jotta he pystyivät ajoissa varautumaan asiakasmääriin. Ke-
sä- heinäkuun aikana oli paljon erilaisia kilpailuihin liittyviä järjestelytehtäviä. Tästä syystä 
vietimme paljon aikaa Ukkohallassa, jotta pystyimme välittömästi keskustelemaan Ukkohal-
lan henkilökunnan kanssa näistä kysymyksistä. Kilpailuja varten avattuun sähköpostiin tuli 
majoitus- ja kuljetusvarausten lisäksi paljon kyselyjä muista kilpailuihin liittyvistä asioista ja 
meidän tehtävänämme oli tiedottaa asiakkaita näistä seikoista. 
EM-kilpailuviikko 
Kilpailuviikon varsinaiset käytännön järjestelyt aloitettiin viikkoa ennen kilpailujen alkua. Osa 
toimitsijoista saapui Ukkohallaan kilpailuja edeltävällä viikolla. Kilpailujen käytännön järjeste-
lyihin kuuluivat kilpailupuitteiden, kuten kisatoimiston, tuomari- sekä lehdistöalueen raken-
taminen. Myös TV-tuotannon ja äänentoiston tekniikkaa alettiin asentaa niille määritellyille 
paikoille. Kilpailualue rajattiin tarkasti kulkuoikeuksien mukaan. Kilpailijoilla oli lähes rajaton 
pääsy kaikkialle kilpailualueella. Toimitsijoiden ja median kulkuoikeudet vaihtelivat. Kilpaili-
joille, toimitsijoille ja muille kilpailujen toteutukseen osallistuneille jaettiin passit, joilla kont-
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rolloitiin kulkuoikeuksia. Yleisölle oli varattu tarkkaan määritelty alue, josta kilpailuja oli 
mahdollista seurata. 
EM-kilpailujen aikana Janne Järvenpää oli Ukkohallan osalta vastuussa radan toimivuudesta 
ja turvallisuudesta. Hän teki tiiviisti yhteistyötä CWWC:n kanssa muun muassa suunniteltaes-
sa obstaakkeleiden sijoitusta radalle. CWWC:n kautta oli annettu tarkat ohjeet obstaakkelei-
den sijoittelulle, jotta ne eivät olisi vaaraksi kilpailijoille. Myös yleiselle kilpailu- ja rataturvalli-
suudelle oli tarkat määräykset. Kilpailuviikon aikana tuli varmistaa radan turvallisuus ja toi-
mivuus. Ensimmäisenä tarkastettiin obstaakkeleiden sijoitus ja kunto, jotta ne olisivat turval-
lisuusohjeiden mukaisia. Radan yleinen turvallisuus, kuten pelastusveneen sijoituspaikka, 
varmistettiin. Rataa huollettiin koko kilpailuviikon ajan, etenkin kilpailupäivinä. Radan täytyi 
toimia mahdollisimman moitteettomasti koko kilpailuviikon ajan, jotta kilpailu pääsisi ete-
nemään turvallisesti ja aikataulun mukaisesti. Mahdollisten teknisten ongelmien varalta kil-
pailujen aikana paikalla oli RIXEN -yhtiöiden huoltohenkilökuntaa. 
Alueen yleisen turvallisuuden varmistamiseksi tapahtumalle laadittiin turvallisuus- ja pelas-
tussuunnitelma. Kilpailuviikon alussa paikallinen pelastusviranomainen kävi tarkastamassa 
suunnitelman sekä tilat. Tapahtumasta oli tehty ilmoitus myös poliisille. Kilpailijoiden turval-
lisuuden takaamiseksi paikalla oli kilpailupäivinä ensiapuhenkilökuntaa. Yleisen turvallisuu-
den vuoksi paikalla oli myös järjestyksenvalvojia koko tapahtuman ajan. Alueelle ei erillisiä 
anniskelulupia tarvinnut hankkia, sillä Ukkohallalla sellaiset oli jo. Ravintolatilat olivat terve-
ystarkastajan hyväksymät ja ravintolahenkilökunta koostui alan ammattilaisista. Tapahtumas-
sa soitettiin äänitemusiikkia, joten tekijänoikeuskorvaukset oli hoidettu Teoston ja Gramexin 
kanssa.  
Kilpailuviikon alussa aloimme valmistautua kilpailijoiden saapumiseen. Varmistimme kaikki-
en joukkueiden majoitukset ja kuljetukset. Majoitusten ja kuljetusten järjestämisen hoitami-
nen oli haasteellista, sillä näiden järjestäminen oli ainoastaan meidän vastuulla.  Majoittujia oli 
paljon, lähes 200 henkilöä. Koska majoittujia oli paljon, jokaisella joukkueella oli käytössään 
useita loma-asuntoja ja heidän lentoaikataulunsa poikkesivat toisistaan, vaati majoitusten ja 
kuljetusten hallitseminen jatkuvaa ja järjestelmällistä työtä. Kuljetuksista täytyi pitää tarkkaa 
kirjaa, sillä kilpailijat saapuivat kahteen eri kaupunkiin, Kajaaniin ja Ouluun, useampana eri 
päivänä ja useammalla eri lennolla. Kilpailijat saapuivat erikokoisissa ryhmissä, joten osa kul-
jetuksista hoidettiin linja-autoilla ja osa takseilla. 
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Valmistelimme myös kilpailijoille infomateriaalia Ukkohallaa ja kilpailun oheistoimintoja 
koskevista asioista. Informoimme heitä ruokailuista, majoituksesta ja muista käytännön asi-
oista. Avustimme sekä Ukkohallan työntekijöitä että CWWC:n ja ID+MA:n edustajia kaikis-
sa eteen tulleissa asioissa. Kokosimme lehdistökansioita sekä muuta kilpailumateriaalia kilpai-
lupäiviä varten. Kilpailijat saapuivat Ukkohallaan tasaisin väliajoin viikkoa ennen kilpailujen 
alkua. Otimme kilpailijat vastaan ja ohjasimme heitä heidän majoittuessaan loma-asuntoihin. 
Ennen kilpailujen alkua työpäivät olivat pitkiä, sillä teimme jatkuvaa työtä kilpailujärjestelyi-
den etenemiseksi sekä kilpailijoiden ja toimitsijoiden viihtyvyyden eteen.  
Varsinaisten kilpailujen alettua tapahtuma eteni omalla painollaan. Suuria muutoksia järjeste-
lyihin ei enää tässä vaiheessa voinut tehdä. Suurin työ kilpailuja ajatellen tehtiin ennen kilpai-
lujen alkua. Kilpailuja työstettiin koko alkuvuoden ajan ja kesällä täyspäiväisesti, lähes kaikki 
tapahtuman toteutukseen liittyvä työ tuli olla hoidettuna ennen kilpailuja. Tästä syystä työ-
määrä väheni hieman kilpailujen alettua. Kilpailujen aikana työpäivät olivat kuitenkin pitkiä, 
sillä meidän täytyi olla jatkuvassa valmiudessa, mikäli jotakin ongelmia tai muutoksia ilmenisi. 
Tehtävänämme oli huolehtia, että tapahtuma eteni suunnitellun mukaisesti mahdollisimman 
hyvin. Avustimme kilpailijoita, tuomareita ja muita toimihenkilöitä kaikessa tarvittavassa. 
Ohjasimme rekrytoimaamme työvoimaa heille määrätyissä tehtävissä ja suunnittelimme heille 
työvuorot. Hoidimme majoitus- ja kuljetuslaskutuksia Ukkohallan vastaanoton kanssa. 
Olimme valmistelemassa ja toteuttamassa kaikkia kilpailuseremonioita, kuten avajais- ja pää-
tösseremoniaa sekä palkintojenjakoseremonioita. Järjestimme muun muassa kenraaliharjoi-
tukset seremonioille, joissa opastimme yhdessä kilpailutoimiston edustajan ja Ukkohallan 
henkilökunnan kanssa lipunnostajia ja palkintojenjakajia. Kilpailupäivien ajan varmistimme ja 
järjestelimme myös paluukuljetuksia. 
Kilpailujen päätyttyä organisoimme paluukuljetukset. Tiedotimme joukkueita kuljetusaikatau-
luista ja varmistimme, että jokaiselle oli kuljetus. Varmistimme majoitus- ja kuljetuslaskujen 
tilanteen ja peräsimme maksamattomia laskuja. Tapahtuman päätyttyä kävimme Ukkohallan 
henkilökunnan sekä kansainvälisen järjestäjän kanssa läpi tapahtuman kulkua ja onnistumista. 
Arvioimme tapahtuman eri osa-alueita sekä koko prosessin onnistumisia ja epäonnistumisia. 
Saimme palautetta myös omasta työpanoksestamme. Tapahtuman päätyttyä aloitettiin myös 
kilpailupuitteiden purkutyö, joka jaoteltiin tapahtuman toteuttajien vastuualueiden mukaan. 
CWWC:n ja ID+MA:n edustajat olivat tuoneet kilpailutoimintoihin, kuten tuomarointiin 
tarvittavaa tekniikkaa, joten näiden purkaminen oli heidän vastuullaan. Ukkohallan tehtävänä 
oli huolehtia yleisten kilpailupuitteiden purkamisesta. TV-tuotannosta ja äänentoistosta vas-
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tanneet henkilöt huolehtivat omalta osaltaan purkutyöstä. Kaapeliradan ja obstaakkeleiden 
kunto tarkistettiin ja radalta poistettiin kilpailua varten rakennetut obstaakkelit. Tästä vastasi 
koko kilpailujen ajan radasta vastannut Janne Järvenpää. Meidän vastuullamme oli tapahtu-
man suunnittelu- ja toteutus, joten purkutyö ei kuulunut meidän tehtäviimme. 
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9  POHDINTA 
Ukkohallassa 30.7. – 2.8.2009 järjestettyjen Cable Wakeboard & Wakeskate EM-kilpailujen 
toteuttaminen oli haastavaa ja mielenkiintoista. Kilpailujen työstäminen aloitettiin marras-
kuussa 2008. Huhtikuussa 2009 meille tarjottiin mahdollisuutta osallistua tapahtuman järjes-
tämiseen. Tilaisuus kuulosti todella houkuttelevalta, vaikka lajeista emme tienneet vielä juuri 
mitään. Olimme olleet tietoisia mahdollisuudesta osallistua kilpailujen järjestämiseen aloitet-
tuamme työharjoittelun tammikuussa 2009. Kilpailuista kuultuamme tutustuimme hieman 
lajeihin, mutta emme perehtyneet niihin perin pohjin. Lähdettyämme mukaan projektiin, 
emme osanneet odottaa miten vastuullisia työtehtäviä meille tultaisiin tarjoamaan. Huhti-
kuun alussa tapasimme Ukkohallan toimitusjohtajan Kimmo Kyhälän ja kävimme hänen 
kanssaan läpi kilpailujärjestelyihin liittyviä työtehtäviä ja vastuualueita. Meidän vastuullamme 
olivat majoitus- ja kuljetusvarausten vastaanottaminen ja järjestäminen, kilpailuja varten luo-
dun sähköpostin ylläpitäminen, kilpailijoiden ja toimitsijoiden tiedottaminen sekä muut käy-
tännön järjestelyt. 
Kyhälän perehdytettyä meidät projektin sisältöön ja tavoitteisiin ymmärsimme tehtävien vaa-
tivuuden. Aloittaessamme varsinaista työskentelyä oli hieman epäselvää, kuka vastasi mistä-
kin ja mitä asioita oli jo tähän mennessä hoidettu. Koska majoitus- ja kuljetusvarauksia ei 
vielä tullut, keskityimme huhtikuun aikana lähinnä kilpailujen oheisohjelman suunnitteluun. 
Olimme myös yhteydessä kansainvälisten kilpailujärjestäjien CWWC:n ja ID+MA:n edusta-
jiin ja meille kerrottiin enemmän Ukkohallan ja näiden kansainvälisten järjestäjien työnjaosta. 
Olimme jatkuvassa yhteydessä sähköpostin välityksellä sekä Ukkohallan että kansainvälisten 
järjestäjien kanssa, joten tietomme lajeista ja kilpailuista sekä siitä, kuka vastaa mistäkin, li-
sääntyi koko ajan. Tämän myötä oma vastuualueemme selkeni yhä edelleen ja työnteko hel-
pottui. 
Toukokuun alussa kilpailuihin liittyvät työt lisääntyivät. Saimme muun muassa tiedusteluja 
majoitusmahdollisuuksista sähköpostin välityksellä. Toukokuun työläin projektimme oli jär-
jestää kansainvälinen tuomariseminaari ja Wake Camp kesäkuun ensimmäisenä viikonloppu-
na. Koko tapahtuman järjestäminen oli meidän vastuullamme. Suunnittelimme viikonlopun 
ohjelman ja sisällön yhteistyössä CWWC:n ja ID+MA:n edustajien kanssa. Olimme vastuus-
sa käytännön järjestelyistä sekä toteutuksesta. Saimme tietää tästä tapahtumasta kolme viik-
koa ennen itse tapahtuma-ajankohtaa. Lyhyen varoitusajan vuoksi olimme alkuun jopa hie-
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man epätoivoisia, sillä mielestämme aikaa tapahtuman järjestämiselle oli hyvin vähän. Kyhälä 
oli sopinut kansainvälisen tuomarikouluttajan ja ID+MA:n edustajan tapahtuman, mutta 
muita järjestelyitä tapahtuman eteen ei ollut tehty. Yritimme parhaamme mukaan markkinoi-
da tapahtumaa ja houkutella paikalle suomalaisia lajin harrastajia. Kaikki järjestelyt tapahtu-
maa varten tuli kuitenkin hoitaa niin lyhyellä aikataululla, että pelkäsimme tapahtuman epä-
onnistuvan. Samana viikonloppuna Ukkohallassa järjestettiin myös muita tapahtumia ja pel-
käsimme näiden vaikuttavan negatiivisesti tämän tapahtuman onnistumiseen. Pyrimme hoi-
tamaan järjestelyitä niin hyvin kuin suinkin pystyimme näin lyhyessä ajassa. Tapahtumaa var-
ten paikalle saatiin järjestettyä kaksi maailman huippukilpailijaa opastamaan suomalaisia lajin 
harrastajia. Onneksemme Ukkohallan verkostoja hyödyntämällä seminaariin sekä Wake 
Campiin saatiin osallistujia suomalaisista, aktiivisista lajin harrastajista. 
Viikonlopun myötä pääsimme ensimmäistä kertaa tutustumaan lajin harrastajiin, kansainväli-
siin huipputason kilpailijoihin sekä kansainvälisiin kilpailujärjestäjiin. Heiltä saimme lisätietoja 
kilpailujen luonteesta, kilpailijoista ja heidän odotuksistaan. Tämä auttoi meitä huomattavasti 
tulevien EM-kilpailujen suunnittelutyössä ja pääsimme yhä enemmän sisälle tapahtuman jär-
jestämisen vaatimuksiin. Kaikista epätoivon hetkistä huolimatta seminaariviikonloppu sujui 
yli odotusten. Sekä kansainväliset että kansalliset osallistujat olivat hyvin tyytyväisiä viikonlo-
pun järjestelyihin ja antiin. Koko seminaarin suunnittelu ja toteutus auttoivat meitä jatkaes-
samme EM-kilpailujen työstöä. Saimme myös hyvää harjoitusta tapahtuman järjestämiseen 
ennen varsinaisia EM-kilpailuja. 
Kesä- ja heinäkuun aikana majoitus- ja kuljetusvarauksia alkoi tulla säännöllisesti. Pääsääntöi-
sesti hoidimme näitä sekä muita kilpailuihin liittyviä käytännön järjestelyitä. Majoitusvarauk-
sien hoitaminen oli ajoittain todella haastavaa. Ukkohallassa on paljon eritasoisia ja kokoisia 
loma-asuntoja. Seminaariviikonloppuna mukana olleet kilpailijat majoittuvat Ukkohalla hyvä-
tasoisissa loma-asunnoissa. Heidän kauttaan kuvat näistä loma-asunnoista olivat johtaneet 
kilpailijoiden keskuudessa käsitykseen, että kaikki loma-asunnot olisivat juuri tällaisia. Tästä 
syystä kaikki joukkueet halusivat päästä juuri näihin loma-asuntoihin. Hyvätasoisia loma-
asuntoja oli kuitenkin rajoitettu määrä. Osa joukkueista oli tietoisia tasokkaiden loma-
asuntojen nimistä ja varasi suoraan tasokkaan loma-asunnon. Sijoittelimme joukkueita loma-
asuntoihin sen mukaan, miten varauksia tuli. Ensimmäisenä majoituksensa varanneet saivat 
tasokkaimmat loma-asunnot. Tämä oli mielestämme oikeudenmukaisin tapa hoitaa majoitus-
varauksia. Koska hyvätasoisia loma-asuntoja oli rajoitetusti, eivätkä kaikki joukkueet niitä 
saaneet, aiheutti tämä suurta tyytymättömyyttä joidenkin joukkueiden keskuudessa. Saimme 
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tästä paljon hyvinkin henkilökohtaista palautetta, vaikka emme itse voineet asiaan edes vai-
kuttaa. Painostusta loma-asuntojen suhteen saimme välillä niin paljon, että harkitsimme jopa 
leikkimielisesti uusien loma-asuntojen rakennuttamista. Loppujen lopuksi kaikki joukkueet 
yhtä lukuun ottamatta olivat erittäin tyytyväisiä majoitukseensa. Yhden joukkueen kanssa 
ongelmat kärjistyivät kilpailuviikon aikana hyvinkin suuriksi. Heidän varaamansa loma-
asunto ei paikan päällä miellyttänytkään heitä ja he vaativat tilalle tasokkaampaa majoitusta. 
Yrityksistämme huolimatta sopivaa majoitusta ei millään löytynyt ja joukkue reagoi asiaan 
tuhoamalla käytössään ollutta loma-asuntoa. Loppujen lopuksi joukkueelle mieluinen loma-
asunto kuitenkin löytyi ja tilanteen rauhoittamiseksi joukkue sai mahdollisuuden siirtyä kysei-
seen loma-asuntoon. 
Kuljetusvarausten hoitaminen oli toinen päätehtävämme. Joukkueet ilmoittivat sähköpostitse 
lentoaikataulunsa, joiden perusteella hoidimme kuljetusvaraukset. Kuljetusvarausten hoita-
minen sujui hyvin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Osassa joukkueista kilpailijoita 
saattoi olla 40 - 50 ja he saapuivat Suomeen eri aikoina ja eri lentokentille. Joukkueen majoi-
tus- ja kuljetusvarauksista vastannut henkilö ei ollut välttämättä itsekään tietoinen joukku-
eensa lentoaikatauluista. Meille ilmoitettiin joukkueiden alustavat saapumisajat, mutta useassa 
tapauksessa nämä eivät pitäneet paikkansa. Kilpailuviikollakaan eivät joukkueen vastaavat 
olleet täysin varmoja, milloin joukkueen jäsenet saapuvat ja mille lentokentälle. Tällaisissa 
tapauksissa kaikille ei ollut etukäteen järjestetty kuljetuksia lentokentältä Ukkohallaan. Heti 
tiedon saatuamme järjestimme kuitenkin ylimääräisen kuljetuksen. Koska kuljetustarpeet 
saattoivat jatkuvasti muuttua, meidän täytyi olla valmiudessa koko kilpailuviikon ajan. Tästä 
oiva esimerkki oli eräs kilpailuviikon aamu, jolloin puhelinsoitto herätti meidät kello neljä 
aamuyöllä. Vaikka kilpailijan kuljetus oli hoidettu, ei kyseinen kilpailija suostunut majoittu-
maan hänen joukkueelleen varattuun loma-asuntoon. Kilpailijan kuljettanut yrittäjä kääntyi 
meidän puoleemme ongelman ratkaisemiseksi. Suurin osa kuljetuksista hoitui ilman suuria 
ongelmia. 
Tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa ja Ukkohallassa. Tästä johtuen kilpailu-
jen järjestämisestä ja toteutukseen vaadittavasta työstä ei ollut kenelläkään Ukkohallan työn-
tekijöistä aikaisempia kokemuksia. Myös meille tapahtuma oli uusi kokemus. Varsinaisia kil-
pailupäiviä edeltäneet päivät olivat hyvin hektisiä. Majoitusten ja kuljetusten järjestämisen 
lisäksi meillä oli hoidettavana monia muita käytännön järjestelyitä. Työpäivät olivat pitkiä ja 
välillä hyvinkin stressaavia. Tästä huolimatta työskentely oli myös mukavaa ja päivät kuluivat 
nopeasti. Näiden päivien aikana avustimme kansainvälistä kilpailujärjestäjää sekä Ukkohallan 
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henkilökuntaa useissa erilaisissa tehtävissä.  Lisäksi hoidimme myös omia vastuualueitamme. 
Laajasta roolistamme johtuen meidän täytyi hallita useita työtehtäviä samanaikaisesti. Olim-
me valmistautuneet kilpailuviikon alkuun niin hyvin kuin mahdollista. Hoidimme mahdolli-
simman paljon asioita etukäteen. Siitä huolimatta kilpailuviikon aikana eteen tuli asioita, joi-
hin emme voineet varautua. Tällaisissa tilanteissa meidän täytyi reagoida tilanteisiin nopeasti 
ja pyrkiä ratkaisemaan eteen tulleet ongelmat. Kilpailupäivien aikana työtehtävien määrä osal-
tamme väheni, sillä vastuullamme olivat lähinnä kilpailujen ennakkovalmistelut. 
Kilpailut sujuivat kokonaisuudessaan oikein hyvin. Kaikki kilpailujen toteuttamiseen tarvitta-
vat materiaalit ja puitteet saatiin pienistä ongelmista huolimatta hankittua kilpailuja varten. 
Niin katsojat, toimisijat kuin itse kilpailijatkin nauttivat kilpailuviikonlopun ohjelmasta ja 
puitteista. Kilpailu eteni jouhevasti, sillä kaapelirata toimi moitteetta koko viikonlopun ajan. 
Kaiken kruunasi kaunis kesäinen sää, sillä viikonloppu oli yksi kesän lämpimimmistä ja au-
rinkoisimmista. Kuten kaikissa tapahtumissa, ei tässäkään selvitty ongelmitta. Asiakasryhmä-
nä kilpailijat olivat hyvin haastavia. Kilpailijat olivat pääasiallisesti nuoria, mistä johtuen kil-
pailijoiden käytös oli välillä hyvin vastuutonta. Heidän kunnioituksensa kanssaihmisiä ja heil-
le tarjottuja puitteita kohtaan oli ajoittain lähes olematonta. Esimerkiksi välipalahedelmien 
tarjoaminen kilpailijoille oli mahdotonta, sillä syömisen sijasta kilpailijat käyttivät hedelmiä 
pelivälineinä. Kilpailijoille oli järjestetty taukotila, jossa oli tarjolla välipalaa. Taukotilassa oli 
mahdollista pelata myös koripalloa tai sählyä. Eräänä iltapäivänä kilpailijat olivat päättäneet 
pelata sählyä appelsiineilla ja omenoilla, josta seurasi melkoinen sotku. Pahanteon lisäksi kil-
pailijat aiheuttivat muutamia todellisia vaaratilanteita välinpitämättömällä käytöksellään. 
Ajoittain joidenkin kilpailijoiden käytös matkailukeskuksen muita asiakkaita kohtaan oli täy-
sin käsittämätöntä. Kilpailutoimisto ja joukkueiden kapteenit puuttuivat kuitenkin kilpailijoi-
den käytökseen. Kilpailijoita varoitettiin heidän käytöksensä seurauksista, sillä vastuuton käy-
tös saattaisi johtaa jopa kilpailusta erottamiseen. Kilpailijoiden puhuttelun jälkeen heidän 
käytöksensä rauhoittui. Kilpailijoiden joukossa oli toki myös fiksuja nuoria ihmisiä, jotka 
osasivat käyttäytyä. 
Viikonlopun aikana vastaan tuli myös muita ongelmia. Mitään ylitsepääsemättömän suuria 
ongelmia emme kuitenkaan kohdanneet. Ongelmia aiheuttivat monissakin tapahtumissa 
eteen tulevat pienet käytännön asiat. Kielitaidon puute toi mukanaan hankaluuksia kilpaili-
joiden ja henkilöstön välillä joissakin tilanteissa. Myös pieniä teknisiä ongelmia tuli vastaan. 
Henkilökuntaa koeteltiin pitkien työpäivien myötä. Kilpailupäivien aikana vastaan tuli monia 
uusia asioita, jotka vaativat opettelua. Vastoinkäymisistä huolimatta tapahtuma sujui suunni-
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telmien mukaisesti. Sekä tapahtuman järjestäjät että tapahtumaan osallistuneet olivat tyyty-
väisiä tapahtumaan. 
Koko Cable Wakeboard ja Wakeskate EM-kilpailujen suunnittelu- ja järjestämisprosessi oli 
hyvin antoisa ja opettavainen. Tutustuimme uusiin urheilulajeihin, tapasimme paljon mielen-
kiintoisia ihmisiä ja pääsimme osallistumaan kansainvälisen tapahtuman järjestämiseen. Tä-
män lisäksi pääsimme tutustumaan erilaisiin matkailualan työtehtäviin projektin aikana. 
Olemme kumpikin hyvin kiinnostuneita tapahtuman järjestämisestä ja toivoimme saavamme 
tästä kokemuksia työharjoittelun aikana. Koemme itsemme etuoikeutetuiksi, sillä pääsimme 
mukaan näin laajaan projektiin. Saimme paljon vastuullisia ja itsenäisiä työtehtäviä, joiden 
myötä opimme erittäin paljon tapahtuman järjestämisestä. Opimme myös käyttämään ja so-
veltamaan omaa osaamistamme. Projektin myötä työn mukanaan tuoman stressin sietokyky 
kasvoi huomattavasti. Opimme ongelmanratkaisukykyä sekä vuorovaikutustaitoja, joista on 
varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Kaiken oppimamme jälkeen emme pelkää haasteita ja vas-
toinkäymisiä. 
Myös opinnäytetyöprosessi on opettanut paljon. Olemme tyytyväisiä, että saimme yhdistettyä 
opinnäytetyömme osaksi työharjoittelua. Opinnäytetyötä oli hyvin mielenkiintoista lähteä 
työstämään sellaisen projektin myötä, johon pääsimme itse näin konkreettisesti osallistu-
maan. Opinnäytetyön kirjoitusprosessi on tuntunut hyvin mielekkäältä, sillä tunsimme opin-
näytetyön aiheemme varsin hyvin. Koimme, että meillä oli paljon kerrottavaa aiheesta. 
Opinnäytetyön ja harjoittelun yhdistäminen teki oppimisprosessista monipuolisen. Koimme 
näiden osa-alueiden täydentävän toisiaan ja saimme näistä kokonaisvaltaisen oppimiskoke-
muksen, josta on paljon hyötyä myös tulevaisuudessa. 
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